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Glosario 
Software: (voz ingl.) Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora. 
Softon: Empresa desarrolladora de proyectos de software costarricense y objeto de este 
proyecto.  
Scrum: Scrum es un proceso de desarrollo de proyectos de software que se ejecuta en segmentos 
temporales definidos por intervalos de tiempo. 
Sprint: Es el intervalo o segmento temporal de tiempo dentro del proceso de Scrum, en el cual se 
lleva a cabo una parte del proyecto total de software.  
IOS: Sistema operativo móvil de la compañía Apple Inc. Utilizado por dispositivos iPhone, iPad 
y iPod Touch.  
iPhone: Teléfono inteligente táctil de la compañía Apple. 
iPad: Tableta táctil de la compañía Apple. 
iPod Touch: Dispositivo de música táctil de la compañía Apple.  
Android: Sistema operativo para dispositivo móviles con pantalla táctil, utilizado en teléfonos y 
tabletas electrónicas. 
Product Backlog: Es un documento que contiene todos los requerimientos de un proyecto, al 
utilizar en la metodología de desarrollo de proyectos Scrum.  
Sprint Backlog: Es el conjunto de requerimientos que serán desarrollados durante un sprint.  
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Sprint planning: Es una reunión de planificación del sprint por ejecutar, al utilizar metodología 
de desarrollo de proyectos Scrum.  
Daily sprint meeting: Reunión diaria de avance del sprint en ejecución, el objetivo es conocer el 
estatus del proyecto y revisar su avance.   
Pruebas Unitarias: En programación, es una manera de comprobar el correcto funcionamiento 
de un módulo de código. 
MantisBT: Aplicación de software para registro y control de fallas y defectos en productos de 
software. 
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Abreviaturas 
QA: Abreviatura en inglés para Aseguramiento de Calidad (Quality assurance) 
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical  and Electronics 
Engineers). 
ISO: Organización Internacional de Estándares (International Organization for 
Standardization). 
PMBOK: Fundamentos de la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 
PMI: Instituto de Administración de Proyectos (Project Management Institute) 
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Resumen 
 Softon es una empresa costarricense desarrolladora de aplicaciones móviles para 
plataformas IOS y Android, con 7 años de experiencia en el mercado. La metodología de 
administración de proyectos de Softon está basada en la metodología Scrum, en múltiples 
proyectos ha presentado problemas de calidad en los productos entregados sus clientes.  
El objetivo principal de este proyecto es elaborar un plan gestión de calidad dentro del 
proceso de desarrollo de proyectos para la empresa Softon con el fin de mejorar el proceso actual 
y reducir el número de errores en los entregables del producto del cliente.  
Para ello, se realizó un análisis de la situación actual con el fin de identificar los 
problemas principales, al basarse en entrevistas a funcionarios clave dentro de la organización, 
análisis de los activos de proceso, observación y un procesamiento posterior de los datos 
recolectados, todo con el objetivo de ofrecer herramientas a una oportunidad de mejora en el área 
de gestión de calidad aplicable al proceso actual.  
Como resultado del análisis de la situación actual, se realizó una investigación en 
estándares y marcos metodológicos, que brindarán soluciones para mejorar la calidad en varias 
fases del ciclo de desarrollo de proyectos en la compañía, no solo en el producto final como 
entregable al cliente, sino en los entregables de cada etapa del proceso actual, como lo es la 
recolección de requerimientos, el diseño y entregables de avance en la fase de codificación.  
Mediante este análisis no solo se identificaron  buenas prácticas de verificación y 
validación, herramientas y su estructura para obtener un valor agregado, sino el momento dentro 
del proceso en que deben ser utilizados para realizar un correcto aseguramiento de la calidad. 
 
 
XIII 
  
El plan de gestión de calidad propuesto en este proyecto pretende ser la base para una 
serie de versiones posteriores, donde a través de su uso, se logre un mejoramiento continuo de la 
gestión en sí, al identificar poco a poco puntos de mejora a medida que la organización avanza.  
 La propuesta del Plan de Gestión de calidad se realiza con base en estándares y marcos 
de referencia metodológicos como PMI, ISO e IEEE.   
Palabras Claves: Gestión de Calidad, Validación y Verificación, Guía Metodológica, 
Herramientas. 
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Abstract 
 Softon is a Costa Rican software development company for iOS and Android applications 
with 7 years of experience in market. The project management methodology in Softon is based 
on the Scrum methodology, however several projects developed by the company have presented 
quality problems in the final products. 
 The main objective of this project is to develop a quality management plan that 
complements development process of the company in order to improve the current process and 
reduce the number of errors in the final products.  
For that purpose, an analysis of the current situation was conducted to identify the main 
problems. It was based on interviews with the company owners, analysis of documentation, 
observation and a processing stage of the data collected in order to achieve the opportunity to 
improvement the current process. 
The research was made looking for standards and methodological frameworks that provide 
solutions to improve quality in several phases of project management process like the final 
product deliverable to the customer, the requirements gathering, design stage, and deliverables of 
progress in the coding phase. 
This analysis identified verification and validation tools and its structure and the process to be 
used for appropriate quality assurance as well. 
The quality management plan proposed in this project pretends to be the core of several post-
versions in a continuous improvement as itself, identifying gradually improvement points in the 
organization progresses. 
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Afterwards, a proposal of a Quality Control Plan was developed, based on methodological 
standards and recognized frames of reference like PMI, ISO and IEEE. 
Keywords: Quality Management, Validation and Verification Methodology Guide, Tools.
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Introducción  
 Por lo general, las pequeñas y medianas empresas de software de Costa Rica no le han 
dado la debida importancia a la gestión de calidad.  Por lo general, la gestión de calidad no es 
una prioridad para los directivos de estas empresas, en especial las que utilizan metodologías 
ágiles como Scrum, donde las pruebas las unitarias realizadas son las únicas dentro de esta 
metodología para asegurar la calidad del producto entregado al cliente.  
 Muchas de estas empresas pecan de conformismo en sus entregables y no le dan la debida 
importancia a los reclamos o críticas de los productos entregados a sus clientes. Estas empresas 
deben comprender que en un mercado global, los clientes buscan el mejor servicio y la mejor 
calidad. Asimismo, las empresas no pueden ignorar que los costos asociados por re-trabajo en 
corrección de fallas y defectos reportados no solo afectan la rentabilidad de los proyectos sino 
también la fidelidad de sus clientes.  
 El presente proyecto de graduación pretende hacer una aporte al proceso actual de 
administración de proyectos para la empresa Softon, al permitir así que todo proyecto de 
desarrollo de software en la organización y sus productos hayan pasado por un proceso de 
gestión de calidad que permita ofrecer a sus cliente, la satisfacción de sus expectativas.  
 Asimismo, con el fin de facilitar la implementación de la metodología propuesta, se ha 
tratado de mantenerse fiel a la cultura ágil de gestión de proyectos de la empresa.  
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Dentro de la estructura del documento se desarrollaron varios capítulos los cuales 
describen el proceso de investigación y propuesta de mejora para el proceso actual de desarrollo 
de proyectos en Softon.  
 El capítulo I está constituido por las  "Generalidades de la investigación" dentro del cual 
se detalla la descripción de la situación actual de la organización, el  planteamiento del problema 
existente, los objetivos del proyecto por realizar así como el alcance del mismo entre otros 
aspectos.  
 Seguidamente el lector encontrará en el capítulo de "Marco Conceptual", las bases de 
conocimiento con las cuales el proyecto fue desarrollado entre las cuales podemos encontrar 
fuentes de referencia de organizaciones como los son PMI, IEEE e ISO y que los mismos 
sirvieron de base para el desarrollo de la solución planteada. 
 Posterior a este capítulo, el documento describe el "Marco Metodológico" del proyecto, 
el cual contiene las fuentes de información, técnicas y herramientas utilizadas para la 
recopilación de datos dentro de la empresa, los cuales servirán como insumos para su posterior 
análisis. 
 Los datos obtenidos en el capítulo anterior, son evaluados en el capítulo "Resultados" 
donde a partir de ellos se identificará oportunidades de mejora dentro del proceso actual de 
desarrollo de proyectos y se desarrolla la propuesta del plan de gestión de calidad para la 
organización.  
 Finalmente el documento cierra con una sección de "Conclusiones y recomendaciones" 
donde se detalla para cada objetivo específico las actividades que se desarrollaron para 
alcanzarlo y cómo se espera que esto ayude a la organización. 
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1. Capítulo I: Generalidades de la investigación. 
 
1.1.  Marco de Referencia Empresarial 
 
Softon es una empresa de capital costarricense, fundada en el año 2007 dedicada al desarrollo 
de aplicaciones de software para pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos.  
Softon ofrece sus servicios al utilizar tecnologías de desarrollo que involucran código libre, 
así como tecnologías móviles iOS y Android. La empresa ofrece proyectos mediante contratos de 
precio fijo, esto cuando existe una especificación detallada del proyecto, así como contratos con 
tarifas mensuales. La duración de los proyectos varía entre 3 a 5 meses en la mayoría de los 
casos, con un promedio de 4 desarrolladores por proyecto para los proyectos precio fijo y un 
promedio de 2 desarrolladores para los proyectos con contratos de tarifas mensuales.  
La empresa constantemente se encuentra investigando y aprendiendo nuevas tecnologías 
emergentes en el mercado con el fin de competir en el mercado norteamericano, donde las 
necesidades de los clientes varían al depender de los productos o plataformas tecnológicas que 
estén implementados en sus organizaciones.  
 Muchas de las tecnologías que Softon utiliza actualmente en sus proyectos, son bastante 
especializadas, con poca documentación y los profesionales que conocen estas tecnologías son 
muy escasos en Costa Rica. Dado lo anterior, Softon realiza convenios con empresas 
especializadas en este tipo de tecnologías en países latinoamericanos como Nicaragua, Bolivia y 
Argentina entre otros.  
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1.2. Justificación 
1.2.1. Situación actual 
 
Softon utiliza una versión personalizada de la metodología Scrum para el desarrollo de sus 
proyectos de software. Esta metodología le permite ofrecer tiempos de respuesta rápidos a sus 
clientes. Sin embargo, la empresa ha tenido problemas con la calidad de los productos 
desarrollados. 
Aunque la metodología utilizada en Softon hace que los proyectos se desarrollen de manera 
rápida y generalmente en el tiempo estimado, lo cierto es que la mayoría de los proyectos 
cuentan con porcentajes altos de re-trabajo, cantidades significativas de errores en el final de 
cada entrega, insatisfacción del cliente y deficiencia en la calidad del producto final esperado. 
Esto se debe a que la empresa carece de un proceso de aseguramiento de calidad formal para 
cada ciclo de entregables. Softon cuenta con un sistema de control de tiempos y registro de 
eventos de proyectos en la siguiente dirección http://360.softonitg.com/, donde se pueden 
obtener datos históricos de los proyectos realizados o en curso, así también como datos de sus 
clientes. Por medio de esta herramienta se obtuvo información sobre algunos efectos que 
impactan la cartera de proyectos de la empresa los cuales se detallan a continuación:  
• El 35% de los proyectos de precio fijo en los últimos 6 meses no se han terminado en la 
fecha de entrega inicialmente estimada. 
• 22% de los clientes en el último año han solicitado pagos de indemnizaciones a Softon 
por costos incurridos en corrección de problemas en el producto final realizados por ellos 
mismos. 
• En el 2014, el 40% de los clientes que reportaron problemas con entregables finales no 
han solicitado nuevos desarrollos de software.  
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• En promedio se registra un 20%  re trabajo del desarrollador en los proyectos por 
problemas relacionados con errores en los entregables.    
Así mismo, durante el ciclo de vida del desarrollo de proyectos, el proceso más utilizado para 
el aseguramiento de calidad son las pruebas unitarias realizadas por el mismo desarrollador de 
software. Por tal motivo, existen fallas que no son detectados en el proceso de desarrollo, sino 
que son encontradas por los clientes, justo después que ellos reciben el producto final. Esto 
obliga al administrador de proyectos a reasignar tareas para la atención y corrección de la entrega 
anterior, al impactar otras operaciones en curso previamente planificadas.  
Sumado a lo anterior, la empresa no cuenta dentro de su proceso de administración de 
proyectos con formularios, plantillas, registros u otras herramientas para generar casos de 
pruebas, escenarios o registros de fallas que ayuden a la reducción de fallas dentro de los 
productos desarrollados y al mejoramiento continuo del proceso de administración de proyectos.  
El proceso de toma de decisiones para corrección de fallas es poco confiable debido a que 
luego de ejecutar estas acciones correctivas, las fallas identificadas en proyectos previos se 
repiten constantemente en los nuevos proyectos.   
 Las fallas en el producto repercuten sensiblemente en la imagen de la empresa, debido a 
que el cliente adquiere una mala percepción sobre el producto, el cual es catalogado como de 
baja calidad. El cliente debe invertir tiempo y dinero para revisar el producto entregado al 
ocasionar una pérdida de confianza en la compañía ya que debe incurrir en un costo adicional por 
encima de la inversión del desarrollo del proyecto contratado a Softon.  
 De igual forma, el costo incurrido por parte Softon en la corrección de las fallas, genera 
problemas relacionados con la disminución en la productividad, rentabilidad y atrasos en otras 
etapas del proyecto. 
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1.3. Planteamiento del problema 
 
Acorde con conversaciones con los propietarios de Softon (Marco Tonti y Davide Tonti) las 
deficiencias de control de calidad en el desarrollo de proyectos dentro de la organización generan 
los siguientes problemas: 
 
• Errores en la estimación inicial de las horas. La corrección de errores incrementa el  
esfuerzo de desarrollo.  
• Re trabajo. El programador incurre en horas extras no contempladas en la estimación 
inicial, lo que representa costos adicionales para la empresa.  
• Pérdida de confianza en el producto. La calidad del producto se ve afectada por fallas que 
son detectadas hasta que el cliente tiene el producto final en sus manos o el mismo es 
puesto en producción. 
• Costos adicionales para el cliente. El cliente puede perder confianza en el producto, por 
cuanto se ve obligado a incurrir en gastos adicionales a los contemplados o simplemente 
recurrir a otros proveedores.   
• Impacto de la marca. Dada la mala calidad del producto, puede afectar la imagen y 
ventaja competitiva de la empresa.  
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
 
Elaborar un plan de gestión de calidad genérico que complemente el proceso de 
administración de proyectos actual de la empresa Softon, con el fin de mejorarlo y reducir el 
número de errores en los entregables del producto final. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 
 
1. Identificar las causas de las fallas dentro del proceso de desarrollo de proyectos. 
2. Evaluar los procedimientos de gestión de calidad que la empresa utiliza y describirlos con 
el fin de analizar cuáles pueden ser aprovechados para la elaboración de la metodología. 
3. Presentar una propuesta metodológica de aseguramiento de calidad para su 
implementación de futuro.  
4. Proponer formularios y procedimientos de control de calidad que ayuden a mejorar la 
gestión de calidad en el proceso de desarrollo. 
5. Proponer un sistema o procedimiento que ayude a la compañía a llevar un control de 
métricas de los fallos dentro de los proyectos del proceso de gestión de calidad.  
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1.5. Alcance y limitaciones 
1.5.1. Alcance 
 
Dado el panorama actual de la organización, se recomienda una redefinición de la 
metodología de administración de proyectos.  Sin embargo, los dueños de la empresa no ven 
viable aplicar un cambio al proceso actual en un corto plazo, por lo que solicitaron dirigir la 
propuesta del proyecto en un plan de gestión de calidad del cual la organización carece y desea 
implementar a la mayor brevedad posible.  
Dado lo anterior, el alcance de este proyecto consiste en la elaboración de un plan de 
gestión de calidad que a su vez sirva de modelo para el aseguramiento de calidad de Softon, 
tomando en cuenta el ciclo de vida del desarrollo de proyectos aplicado por la empresa. El Plan 
propuesto es aplicable únicamente a los proyectos de precio fijo. Este tipo de proyectos son los 
más comúnmente solicitados por los clientes y presentan el mayor riesgo por fallas detectadas en 
el producto terminado. 
Dentro del alcance del proyecto se detallan una serie de entregables los cuales se 
encuentran en correspondencia con los objetivos planteado. Estos se pueden visualizar en la 
siguiente estructura de descomposición de trabajo 
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1Figura 1.5.1. Estructura de descomposición de trabajo. 
 Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.2.  Limitaciones 
 
En la realización de este proyecto se encontraron las siguientes limitaciones: 
• No existen métricas o estadísticas para hacer un análisis de los proyectos 
anteriores e identificar las causas de  error más comunes. 
• Muy pocos proyectos cuentan con minutas de reuniones o información histórica 
por lo que se dificulta entender los problemas de calidad de los proyectos 
realizados.  
• No existe un repositorio de lecciones aprendidas que pueda ser utilizado para 
plantear un mejoramiento del proceso.  
• No hay documentación formal de los procesos de administración de proyectos 
existentes y los mismos no se siguen de manera consistente.  
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2. Capítulo II: Marco Conceptual 
2.1.  Estándares de administración de proyectos.  
Los modelos de administración de proyectos se basan en las mejores prácticas para la gestión 
de proyectos. Estos modelos identifican áreas de conocimiento que deben ser administradas con 
el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. En este capítulo se hace una breve descripción de 
los estándares más relevantes para la administración de proyectos de software. 
2.1.1. PMBOK, (Base de conocimiento de administración de proyectos) (Project 
Management Body of knowledge). 
Los fundamentos de la Guía del PMBOK (más conocido por sus siglas en inglés PMBOK, 
correspondientes a Project Management Body of knowledge) es  una guía para la gestión de 
proyectos, desarrollado por el Project Managament Institute (PMI) ( Project Management 
Institute, 2013). Esta guía contiene procesos y áreas de conocimiento considerados como mejores 
prácticas en la administración de proyectos (Goméz. Project and Training. 2014).  La guía del 
PMBOK: agrupa los diferentes procesos en cinco grupos: Iniciación, Planeación, Ejecución, 
Monitoreo/Control y Cierre. Asimismo, enumera 10 áreas de conocimiento comunes a casi todos 
los proyectos:  
 
• Integración. Directamente relacionada con la administración de proyectos, 
establece los criterios para la gestión, administración o coordinación de las 
actividades dentro del proyecto. Consiste en el desarrollo del proyecto, ejecución 
del plan y control de cambios. 
• Alcance. Refiere a todos los procesos que se requieren para asegurar que el 
proyecto cuenta con todo el trabajo necesario y solo el trabajo necesario para 
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completar el proyecto de manera exitosa. Consiste en la administración del 
alcance en todas sus etapas: inicio, planificación, definición, verificación y 
control. 
• Tiempos. Asegura la finalización del proyecto a tiempo, consiste en la definición 
de las actividades,  su secuencia, estimación de duración, cronograma y control. 
• Costos. Hace referencia a todos los procesos necesarios para asegurar que el 
proyecto es completado dentro del presupuesto aprobado. Dentro de su detalle se 
encuentra la planificación de recursos, estimación de costos, presupuesto y control 
de costos. 
• Calidad. Su objetivo es asegurar que el proyecto va a satisfacer las necesidades 
por las cuales fue desarrollado. Consiste en la planificación de la calidad, 
aseguramiento y control. 
• Recursos Humanos. Hace referencia a los procesos necesarios para sacar el uso 
más eficiente del personal involucrado dentro del proyecto. Detalla la 
planificación organizacional, adquisición de personal u desarrollo de equipo.  
• Comunicaciones. Su objetivo es asegurar la generación, recolección, selección y 
almacenamiento y comunicación de la información del proyecto. Detalla la 
planeación de comunicación, canales de comunicación, distribución, reportes de 
avance, entre otros. 
• Riesgos. Consiste en  el análisis e identificación del riesgo, su cuantificación, 
mitigación o control del  mismo.  
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• Adquisiciones. Área de gestión de procesos para la compra de bienes, estructuras, 
herramientas o servicios externos relacionados con el proyecto, implica su 
planificación, análisis y control del mismo. 
• Interesados. Se refiere a toda la gestión con los interesados del proyecto, la 
correcta administración de las expectativas del mismo, posibilidades de inversión 
entre otros.  
Las áreas de conocimiento descritas anteriormente se muestran en la figura 1: 
 
 
2Figura 2.1. Áreas de conocimiento del PMBOK. 
Fuente: Guía del PMBOK 5ta Edición 
 
Los grupos de procesos antes mencionados, interactúan dentro del ciclo de vida de un 
proyecto y estos su vez contienen subprocesos que se detallan en términos de: Entradas, 
Herramientas/Técnicas y Salidas. 
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Para este proyecto se utilizó la Extensión de Software de la guía del  PMBOK quinta edición 
(Project Management Institute, 2013), que ofrece métodos, herramientas y técnicas 
especializados para la gestión de proyectos de software. 
Los procesos de la administración de la calidad según la Extensión de Software de la Guía 
del PMBOK, son los siguientes:   
Gestionar el plan de calidad. Este proceso consiste en identificar los estándares y 
requerimientos de calidad con el fin de documentar la forma en que se demostrará el 
cumplimiento de los mismos. La Extensión de Software sugiere utilizar los estándares del IEEE, 
IEEE 1028 Revisiones de Software y Auditorías (Software Extension to the PMBOK® Guide 
Fifth Edition, Capítulo 8, "Project Quality Management", página 139) y el estándar IEEE 730 
Estándar para Procesos de Aseguramiento de Calidad e IEEE 1044 Clasificación de anomalías de 
software (Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition, Capítulo 8, "Project Quality 
Management", página 149).  
Aseguramiento de calidad. Este consiste en auditar los requerimientos de calidad y los 
resultados las medidas de control de calidad con el fin de asegurar que se estén usando los 
estándares de calidad y las definiciones operacionales. La Extensión de Software de la Guía del 
PMBOK hace referencia a los estándares IEEE como lo son: el IEEE 829 Documentación de 
pruebas de software, IEEE 1008 Pruebas unitarias, IEEE 1012 Validación y verificación de 
software.  
Control de Calidad. Consiste en monitorizar registrar los resultados de ejecutar las 
actividades de calidad con el fin de evaluar el rendimiento y recomendar los cambios necesarios. 
La extensión de Software de la Guía del PMBOK recomienda seguir el estándar IEEE 1012 
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Validación y verificación de software (Software Extension to the PMBOK® Guide Fifth Edition, 
Capítulo 8, "Project Quality Management", página 151).  
 
2.2. Modelos ágiles para el desarrollo de software. 
2.2.1. Scrum,  (Metodología ágil). 
 Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo de proyectos, 
productos y aplicaciones. Aplica de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 
colaborativamente en equipo; está orientado a realizar entregas parciales y regulares del producto 
final con el objetivo de aportar una retroalimentación constante al usuario final y evitar así 
errores en el desarrollo. El proceso de desarrollo es iterativo e incremental y se basa en ciclos de 
trabajos (sprints) las cuales son iteraciones de 1 a 4 semanas de duración que se suceden 
secuencialmente. Los sprints son de duración fija, terminan en una fecha específica aunque el 
trabajo no se haya terminado y nunca se alargan. Los requerimientos son definidos por medio de 
historias de usuario, donde se indica la problemática o la situación que desea implementar a 
través de una solución de software, ya sea el administrador de proyectos o el encargado de 
recolectar los requerimientos, escucha y toma nota de lo indicado por el cliente, posteriormente 
lo detalla en requerimientos priorizados (The Scrum Primer, 2010 Pete Deemer, Gabrielle 
Benefield, Craig Larman, Bas Vodde.).  Al comienzo de cada sprint se selecciona los 
requerimientos del cliente de una lista priorizada y se compromete a terminar estos 
requerimientos seleccionados en el final del sprint, durante el sprint no se pueden cambiar los 
elementos elegidos. Todos los días, el equipo se reúne en una sesión de 15 minutos para informar 
el progreso, ver impedimentos y planes para el trabajo restante. Al final del sprint el equipo 
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revisa los resultados con los interesados del proyecto y les hace una demostración del entregable. 
Las definiciones de las etapas utilizadas en este marco metodológico que se detallan en este 
proceso son las siguientes (Gutiérrez, C. 2014 y Softeng. 2014): 
 
• Tareas de Producto (Product Backlog). Es el documento de alto nivel del proyecto, 
contiene descripciones generales  de todos los requisitos del proyecto. Priorizadas según 
el interés de la organización o del cliente, si el equipo de trabajo posee dudas con los 
requerimientos en esta etapa, estos deberán ser revisados nuevamente con el cliente antes 
de continuar con el proyecto.  
• Planificación de la iteración (Sprint Planning).  Reunión de planificación del sprint, en 
esta se selecciona qué trabajo se hará y el tiempo de cada tarea. En esta fase se define las 
tareas de la iteración. Por lo general tiene una duración máxima de 4 horas y la 
estimación del esfuerzo se realiza de manera conjunta. Durante esta planificación se 
asignan las tareas a los miembros del equipo. 
• Tareas de la iteración (Sprint backlog). Es un documento detallado donde se define como 
el equipo va a implementar las tareas por realizar en la siguiente iteración. El tiempo de 
las tareas no puede sobre pasar las 16 horas, en el caso que suceda se debe dividir en 
tareas menores.  
• Reunión diaria de la iteración (Daily Scrum). Reunión diaria para revisar el estatus del 
proyecto, dura aproximadamente 15 minutos se realiza siempre a la misma hora 
• Reunión Retrospectiva (Product): Se realiza mediante una reunión en el final de cada 
sprint y por medio la cual el equipo de trabajo muestra los entregables alcanzados 
mediante el entregable final, posteriormente el equipo discute qué procesos fueron los 
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utilizados para la realización del entregable del sprint y se discute cómo pueden ser 
mejorados.  
El proceso de Scrum puede visualizarse en la figura 2: 
 
 
Figura 2.2. Ciclo de vida de desarrollo proyectos bajo SCRUM. 
Fuente: Profissionais PTI 2015 
 
2.3. Estándares técnicos para verificación y aseguramiento de calidad en 
proyectos de software. 
 Esta sección es importante debido a que la empresa carece de herramientas y 
procedimientos que le ayuden a verificar los productos resultantes a lo largo del proyecto, 
como lo son los requerimientos, diseño y en algunas ocasiones el producto final como 
entregable al cliente.  Su finalidad, es impulsar la empresa en la adopción de buenas 
prácticas tanto en gestión de calidad como en actividades de verificación de las cuales 
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actualmente no se cuenta. Adicionalmente, el objetivo del plan es buscar un mecanismo 
de mejoramiento continuo para proceso de gestión de calidad.  
 
2.3.1. Estándares de ingeniería de software del IEEE, (Instituto de ingeniería eléctrica 
y electrónica o Institute of electrical and electronics engineers). 
 IEEE se enfoca a la estandarización de procesos en aéreas técnicas, es una organización 
de técnicos e ingenieros reconocida en el nivel mundial y produce más del 30% de la literatura 
publicada sobre aéreas técnicas e ingeniería. La finalidad de esta organización  es promover el 
desarrollo de los avances y buenas prácticas en diversas aéreas de tecnología para el beneficio de 
los profesionales.  Dentro de los estándares IEEE relevantes en la realización de este proyecto se 
enumeran los siguientes: 
• IEEE 730-2014 (Estándar para procesos de aseguramiento de calidad de software). Este 
estándar describe una recomendación para generar planes de aseguramiento de calidad en 
proyectos de software, al indicar requisitos aceptables para la elaboración de este plan y 
describir su contenido. Dentro de las secciones que el estándar recomienda se deben 
incluir en el plan de aseguramiento de calidad se encuentran las siguientes: Propósito y 
alcance, Definiciones y acrónimos, Documentos de referencia, Plan de aseguramiento de 
calidad, actividades, resultados y tareas, consideración adicionales y registros del plan de 
aseguramiento de calidad.  
• IEEE 1012-2012 (Estándar para validación y verificación de software). El estándar 
describe un procedimiento definido y organizado para la verificación y validación de 
productos software y los procesos de ciclo de vida del software en cada una de sus fases. 
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El estándar se aplica durante el desarrollo de proyecto del software, sea que estos utilicen  
metodologías ágiles o metodologías en cascada. 
• IEEE 1028-2008 (Estándar para revisiones y auditorias de software): Es un estándar de 
revisión de software, proporciona una guía  para la realización de revisiones técnicas, 
inspecciones, caminatas, revisiones de gerencia o auditorías  son procesos de 
aseguramiento de calidad en proyectos de software. 
2.3.2. ISO, (Organización internacional de estandarización), (International 
Organization for standardization). 
 Es una organización internacional de estandarización que define normas para los 
procesos de producción y control de empresas en diferentes áreas. La aplicación de estas normas 
es voluntaria.  Sin embargo, ISO es conocida mundialmente por sus buenas prácticas en procesos 
en diversas aéreas de negocio,  por lo que empresas alrededor del mundo optan por 
implementarlas dentro de su organización. Dentro de los estándares ISO relevantes en la 
realización de este proyecto se enumeran los siguientes: 
• ISO-25010 (Calidad de Sistemas y Software, requerimientos y evaluación). Este estándar 
define un modelo de calidad en uso y un modelo de calidad de producto para evaluación 
de calidad de productos de software. La finalidad de este estándar es asegurar la correcta 
definición de los requerimientos de calidad y con base en esto evaluar la calidad del 
producto realizado.  La calidad del producto de software se mide en el grado en que este 
satisface los requerimientos solicitados por el cliente, al generar un valor agregado para 
este. Este modelo categoriza los niveles de calidad en categorías y subcategorías 
(funcionalidad, seguridad, rendimiento, entre otros) con el fin de llevar un control e 
indicadores para el mejoramiento continuo en el producto final. 
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3. Capítulo III: Marco metodológico. 
3.1.Tipo de Investigación.  
Los tipos de investigación que se realizaron para este proyecto son de tipo: Cualitativa y 
Aplicativa.   
• Investigación aplicada  
Se realizó un análisis de la metodología de administración de proyectos de Softon a través 
de un diagrama del proceso actual y una revisión de los activos de proceso de la 
organización, enfocado a la gestión de aseguramiento de calidad, la cual se evaluó contra 
estándares y marcos de referencia internacionales de administración de proyectos y 
aseguramiento de calidad, esto con la finalidad de  identificar oportunidades de mejora y 
de este modo se determinaron las soluciones basadas en buenas prácticas, para los 
problemas identificados.   
• Investigación cualitativa  
Se aplicó en todo el entorno de proyectos de Softon, al considerar perspectivas y 
opiniones de varias personas tanto en el nivel de administración de proyectos como 
dentro del ciclo de desarrollo del producto. Esta investigación logró identificar 
oportunidades de mejora por medio de la experiencia, conocimiento y sugerencias de las 
personas involucradas dentro del proceso a través de entrevistas y cuestionarios 
previamente desarrollados con esta finalidad.   
 
Una vez identificadas las fallas de los procesos actuales, estas fueron categorizadas, con 
el fin de realizar un análisis de causa-raíz para determinar el origen. 
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3.2. Fuentes y sujetos de información. 
3.2.1. Fuentes Primarias  
 
Fuentes primarias de información son las que proveen evidencia directa sobre un tema de 
investigación.  El valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o una 
pregunta que se está intentando contestar. Las fuentes primarias ofrecen un punto de vista 
detallado del evento que se está estudiando. (Mangrum-Strichart 2004) 
 Las fuentes primarias  utilizadas durante el proyecto fueron: 
• Documentos de proyectos.  
- Documentación de Requerimientos,  
- Documentación Cambios de alcance del cliente. 
• Minutas. 
• Correos. 
- Correos de  errores y defectos. 
- Correos de cierre de proyectos. 
• Activos de proceso de la organización. 
3.2.2. Fuentes Secundarias  
Es documentación o textos basados en hechos reales y es recolectada a partir  de 
investigaciones realizadas por otros, contrastan con las fuentes primarias: 
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• Proyectos de graduación maestría en gerencia de proyectos, biblioteca virtual Instituto 
Tecnológico de Costa Rica.  
• Referencias Bibliografías. 
• Estándares PMI 
• Estándares ISO 
• Estándares IEEE  
3.2.3. Sujetos de información 
Los sujetos de información son las personas que colaboraron con  la investigación 
proveyendo  información clave y  necesaria así como valoraciones  del caso actual de 
investigación.   Algunos sujetos de información consultados para la realización de este proyecto 
fueron los siguientes: 
• Líder de administradores de proyectos 
• Líder del área de control de calidad 
• Desarrolladores de software.  
• Personal de control de calidad.  
• Gerente de procesos.  
• Gerente comercial  
• Líder técnico de desarrollo 
• Encargado de contabilidad. 
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3.3.Técnicas de Investigación  
3.3.1. Entrevistas 
 Es una técnica de recopilación de datos mediante  una conversación presencial y 
profesional,  con la que además de recopilarse la información que se requiere, se tiene el punto 
de vista del entrevistado, (JESÚS FERRER. I.U.T.A. 2010). 
Para este proyecto se realizó una serie de cuestionarios cuya finalidad es recolectar 
información sobre el proceso de QA dentro de la organización. Los resultados de la aplicación de 
los cuestionarios fueron contabilizados y registrados en un cuadro de Excel para validar 
tendencias y analizar la situación actual.  
Los cuestionarios utilizados para las entrevistas fueron los siguientes  
• Formato Cuestionario - Softon - Requerimientos (Ver apéndice 1): La finalidad de este 
cuestionario es capturar información relevante del proceso e identificar oportunidades de 
mejora en la etapa de recolección de requerimientos  del proceso de desarrollo de 
proyectos actual de la organización. 
• Formato Cuestionario - Softon - Diseño (Ver apéndice 2): La finalidad de este 
cuestionario es capturar información relevante e identificar oportunidades de mejora en la 
etapa de diseño de interfaz de usuario de la aplicación o producto final del proyecto. 
• Formato Cuestionario - Softon - Desarrollo (Ver apéndice 3). La finalidad de este 
cuestionario es capturar información relevante e identificar oportunidades de mejora en la 
etapa de codificación del producto dentro del proceso de desarrollo de proyectos actual 
de la organización. 
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• Formato Cuestionario - Softon - Control de Calidad (Ver apéndice 4). La finalidad de 
este cuestionario es capturar información sobre los procesos de calidad que la 
organización maneja dentro del proceso de administración de proyectos actual.  
• Formato Cuestionario. Softon - Cierre (Ver apéndice 5). La finalidad de este cuestionario 
es capturar información relevante e identificar oportunidades de mejora en la etapa de  
cierre de proyecto del proceso actual de administración de proyectos de la organización. 
• Retrospectiva de proyectos (Ver apéndice 6). La finalidad de este cuestionario es obtener 
información con relación en procesos de retrospectiva de proyectos donde la 
organización haya aplicado a sus clientes.  
3.3.2. Observación   
Se define como una técnica que consiste en observar atentamente la situación para tomar 
información y registrarla para su posterior análisis (JESÚS FERRER. I.U.T.A. 2010).  Gran parte 
de conocimientos se  logran por medio de la observación.   
El proceso y análisis de información en la técnica de la observación  se realizó de la siguiente 
manera:  
• Determinar la situación que se va a observar. (Lo que se observó) 
• Determinar los objetivos de la observación. (Razón por la que se observó) 
• Determinar la forma con  que se van a registrar los datos.  
• Observar cuidadosamente. 
• Registrar los datos observados. 
• Analizar los datos registrados 
• Elaborar informe de conclusiones. 
 
 
25 
  
3.3.3. Recursos adicionales para la investigación 
• Diagramas de procesos. Ayuda a comprender un trabajo u operación como un proceso y  
a identificar en qué parte del proceso se encuentra el problema. El diagrama de procesos 
pretende convertir de manera gráfica el proceso de desarrollo de software y control de 
calidad que se ejecuta actualmente en la empresa Softon y con esto identificar y 
documentar los puntos de falla dentro del proceso para corregirlos posteriormente.  
• Diagrama de causa y efecto. Se consideró esta herramienta dentro del proyecto para 
identificar causas a la problemática de la organización a analizar, a través de una 
representación gráfica sencilla. Lo que se desea con esta herramienta es identificar las  
causas (valoradas por involucrados dentro del proceso de administración de proyectos) 
que generan el problema actual dentro de la compañía.  
• Lista de chequeo de datos. También llamados lista de verificación, son creadas para 
realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o 
recolectar datos ordenadamente. La lista de verificación pretende validar el nivel de 
madurez del proceso de aseguramiento de calidad actual en Softon contra la guía 
metodológica de calidad de TDD y así identificar puntos de falla o tareas inexistentes 
dentro del proceso.  
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3.4.Procesamientos y análisis de datos   
 Con base a los datos obtenidos en la etapa anterior, el procesamiento y análisis de los 
mismos incluirá las siguientes actividades:  
• Realizar un diagrama del proceso actual de desarrollo de proyectos de la organización. 
• Describir el proceso actual de desarrollo de proyectos. 
• Tabular y analizar las respuestas de los cuestionarios aplicados en las entrevistas 
• Graficar e identificar causas de fallas dentro del proceso actual de desarrollo de proyectos 
• Analizar los activos de la organización disponibles en relación con gestión de calidad 
• Realizar una propuesta para un plan de gestión de calidad con base en los datos 
encontrados y las oportunidades de mejora detectadas. 
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4. Capítulo IV: Resultados 
4.1. Objetivo 1: Análisis de la situación actual.  
Dentro de los objetivos específicos en este documento, se encuentra identificar las causas de 
las fallas dentro del proceso de desarrollo de proyectos. Para esto se utilizó las siguientes 
herramientas de estudio para caracterizar la situación actual de la gestión de aseguramiento 
de la calidad en los proyectos de desarrollo de software de la empresa Softon 
•  Diagrama del proceso de desarrollo actual de la empresa. 
•  Cuestionarios y entrevistas.  
• Activos de los procesos de la organización  
4.1.1. Diagrama del proceso actual. 
 Unas de las ventajas de graficar cualquier proceso dentro de una organización es que 
permite comprender fácilmente todas las actividades y productos relacionados con su estructura 
con el fin de poder identificar las fases que lo componen, analizarlas y detectar oportunidades de 
mejora. El diagrama del proceso actual de desarrollo de proyectos es bastante grande, por lo que 
para facilitar su representación, se dividió en las etapas mostradas en la Figura 4.1. 
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3Figura 4.1.1. Proceso actual de desarrollo de proyectos Softon 
Fuente: Elaboración Propia 
• Requerimientos. Este diagrama describe el proceso de recolección y análisis de 
requerimientos. El diagrama de esta etapa se puede visualizar en el Apéndice 13,  
"Diagrama de proceso actual - Etapa Requerimientos". 
• Diseño y Planificación. Este diagrama describe el proceso de construcción de diseños, 
análisis y planificación del proyecto. El diagrama de esta etapa se puede visualizar en el 
Apéndice14, "Diagrama de proceso actual - Etapa Diseño y Planificación". 
• Desarrollo. Este diagrama describe el proceso de desarrollo de software así como el 
control de cambios durante esta etapa. El diagrama de esta etapa se puede visualizar en el 
Apéndice 15,  "Diagrama de proceso actual - Etapa Desarrollo". 
• Pruebas. Este diagrama describe el proceso actual de pruebas unitarias dentro del proceso 
de desarrollo de proyectos de la organización. El diagrama de esta etapa se puede 
visualizar en el Apéndice 16,  "Diagrama de proceso actual - Etapa Pruebas". 
• Cierre. Este diagrama describe el proceso de cierre, registro de documentación y análisis 
de retrospectiva del proyecto. El diagrama de esta etapa se puede visualizar en el 
Apéndice 17,  "Diagrama de proceso actual - Etapa Cierre".  
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4.1.2. Descripción del proceso actual 
A continuación se describen los pasos del proceso de desarrollo de la empresa Softon. La 
numeración de estos pasos corresponde a la numeración usada en los diagramas de los 
apéndices 13 al 17. 
1) Definición de requerimientos. El cliente realiza una descripción del proyecto, colecta y 
define preliminarmente la lista de requerimientos del sistema.  
2) Envió de requerimientos. Una vez el cliente tiene listo la definición de requerimientos 
preliminar, envía a Softon un correo con la información del proyecto a una cuenta de 
correo genérica de atención al cliente, de donde un director de proyecto previamente 
asignado por la empresa lo tomará para ser analizada y coordinar su revisión y viabilidad.   
3) Documento o correo de requerimientos (Producto): En este caso, la información del 
proyecto y sus requerimientos puede ser recibida desde el cliente en forma de un 
documento formal, correo o un documento informal.  
4) Requerimientos recibidos. El cliente envía a Softon la información por correo 
electrónico, la información se recibe y se confirma con el cliente que se va a proceder a la 
evaluación del proyecto.  
5) Crear el equipo de trabajo. Según los requerimientos preliminares del proyecto, el 
director de proyecto encargado, selecciona un de un conjunto de personas de distintas 
aéreas para crear un equipo de trabajo preliminar, el cual se encargara de hacer el análisis 
de los requerimientos junto con el cliente.  
6) Análisis de requerimientos: El equipo de trabajo se reúne y analiza el proyecto y los 
requerimientos preliminares enviados por el cliente, así el equipo puede darse una idea de 
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alcance del proyecto y preparar preguntas o dudas al cliente previo a la reunión de 
revisión con el cliente.    
7) Reunión de revisión. Esta reunión se realiza entre el equipo de trabajo asignado al 
proyecto y el cliente. La intención de la misma es detallar lo mejor posible los 
requerimientos previamente enviados por el cliente y aclarar cualquier duda relacionada 
con  los mismos o al alcance del proyecto en particular.  
8) Detalle de requerimientos. Como resultado de la reunión de revisión con el cliente, el 
director de proyecto cierra los requerimientos, detallándolos lo mejor posible para evitar 
que existan ambigüedades en su descripción y de ahí realizar la estimación en tiempo y 
costo.   
9) Documento de requerimientos (Producto). El director de proyectos levanta un documento 
de requerimientos donde se detalla la descripción  junto con el nombre del proyecto y el 
nombre del cliente, el cual posteriormente se cargará al repositorio de datos de los 
proyectos de la empresa.  
10) Construcción de diseños. Una vez que el líder de proyecto ha terminado el documento de 
requerimientos,  éste se lo envía al desarrollador para que se inicie con el diseño, el cual 
consiste en pantallas prototipo del sistema, previendo cómo posiblemente lucirá el 
sistema, acorde con los requerimientos recolectados.  
11) Diseño de la aplicación (Producto). El o los diseños de la aplicación son imágenes 
resultantes de la actividad de diseño, por lo general en formato "jpg" para que puedan ser 
leídos desde cualquier equipo. Sin embargo, en ocasiones pueden ser archivos de 
presentación de Microsoft PowerPoint o cualquier otro tipo de archivo de imagen, es 
decir no existe un formato o estándar establecido.  
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12) Revisión de diseños. El equipo de trabajo hace una reunión de revisión de los diseños en 
conjunto con el cliente, con esta reunión se busca terminar de ajustar las necesidades del 
cliente y certificar si se entendieron bien los requerimientos brindados por el cliente. El 
equipo de trabajo explica al cliente la apariencia que el producto tendrá y su 
funcionalidad.  
El cliente valida los diseños y da su visto bueno si está en acuerdo con lo propuesto, o 
bien, indica recomendaciones, cambios o ajustes adicionales para corregir dentro del 
diseño.   
13) Actualización de requerimientos. En caso  posterior a la reunión de revisión de diseño, el 
cliente quiera agregar cambios al mismo, el cliente actualiza los requerimientos y los 
envía nuevamente al director de proyectos para que éste los actualice o agregue en el 
documento de requerimientos y a partir del mismo se genere la nueva versión del diseño 
del sistema para que sea presentada al cliente en busca de su aprobación.  
14) Generar cotización. Una vez aprobado el diseño de la aplicación, el director de proyecto 
realiza una estimación del costo de las actividades por realizarse en el proyecto y así se 
construye un documento de cotización formal el cual es enviado al cliente por correo para 
su revisión.  
15) Cotización (Producto). La cotización es un documento formal propietario de la empresa 
Softon, el cual es enviado al cliente con la información del proyecto y aspectos que 
involucra la realización y entrega del mismo, los puntos que se detallan dentro del 
documentos son:  
• Descripción de la empresa. 
• Alcance del proyecto  
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• Lo que incluye el trabajo que se realizará. 
• Entregables 
• Términos de costos y pagos 
• Términos de garantía. 
• Información de contacto.   
16) Cotización recibida (Cliente). El cliente recibe la cotización del proyecto para su 
valoración, si es aprobada debe ser firmada y enviada de vuelta a la compañía. 
17) Cotización no viable. El cliente considera que la cotización recibida no es viable. Por lo 
general no se envía un correo de aviso a la compañía por parte del cliente.    
18) Cotización firmada (Producto). El cliente aprueba la cotización enviada, esta es firmada 
por el patrocinador del proyecto del lado de la empresa cliente y es enviada de vuelta a 
Softon para proceder con el acuerdo de trabajo.  
19) Cotización recibida (Softon). La empresa recibe la cotización de firmada por el cliente, lo 
cual representa la primera parte en el proceso de acuerdo de negocio con el cliente. A este 
punto se procede con la realización del acuerdo de trabajo por ambas partes.  
20) Definición acuerdo de trabajo. Con la cotización aprobada por parte del cliente, el 
director de proyecto inicia la definición del acuerdo de trabajo, el cual es un contrato 
entre el cliente y la empresa, donde se describen en términos legales y de compromiso, 
aspectos importantes del proyecto.  
21) Acuerdo de trabajo (Producto). El acuerdo de trabajo es una documento formal, 
propietario de la empresa el cual es enviado al cliente con información relevante y 
aspectos legales del proyecto. Los puntos que se detallan dentro del documentos son:  
• Servicios: Descripción del trabajo por ser realizado 
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• Calendarización. Fecha inicio y fecha final proyectada. 
• Dependencias del proyecto. Requerimientos tecnológicos, supuestos principales, 
requisitos de infraestructura, obligaciones de la compañía y otros factores de 
relevancia. 
• Entregables. Producto del proyecto, resultante de los servicios. 
• Alcance del proyecto. Descripción del proyecto, diseño técnico, características 
generales.  
•  Principales referencias. Documentación de referencia, ejemplos, etc.  
• Asignación de recursos. Horas y tareas asignadas al recurso. 
• Costo de proyecto y calendarización de la facturación. Detalle de los costos del 
proyecto y definición de la agenda de facturación.  
22) Acuerdo firmado (Producto). El acuerdo debe ser firmado por el patrocinador del 
proyecto del lado del cliente.  Esto es necesario ya que sella el compromiso de ambas 
empresas con el proyecto a desarrollar.  
23) Acuerdo recibido. Softon recibe el acuerdo firmado por el cliente lo que indica la 
aprobación para iniciar el proyecto.  
24) Definición o actualización del plan de trabajo. Se define o actualiza una lista a alto nivel 
las descripciones generales de los requisitos del proyecto. Priorizadas según el interés de 
la organización o del cliente. 
25) Cronograma de trabajo (Producto). De la definición del plan de trabajo nace el 
cronograma de trabajo, en el cual, los requisitos priorizados son calendarizados y el 
equipo de trabajo es asignado, al definir como el mismo va por implementar las tareas por 
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realizar. El tiempo de las tareas no puede sobrepasar las 16 horas, en el caso que suceda 
se debe dividir en tareas menores.  
26) Definición de iteración de trabajo. La iteración de trabajo del proyecto se realiza con las 
tareas previamente definidas en el cronograma de trabajo. La duración de las iteraciones  
se definen dependiendo la duración total del proyecto. Si el proyecto dura menos de 2 
meses, las iteraciones tienen un tiempo de duración de una semana en caso contrario 
tienen una duración de 2 semanas.  
27) Iteración de trabajo (Producto). La iteración de trabajo es una lista de tareas a entregar 
una fecha definida. A veces finalizada con un entregable y otras veces solo con la entrega 
de un conjunto de actividades. Por lo general la iteración de trabajo es un correo enviado 
al cliente y al desarrollador por el director de proyecto.  
28) Iteración recibida. El desarrollador y el cliente reciben la iteración de trabajo. El 
desarrollador se apoya en esto para llevar su control de asignaciones y el cliente para 
estar al tanto del estatus del proyecto en ese momento.  
29) Desarrollo del código. El desarrollador traslada los requerimientos asignados a código  al 
desarrollar  el producto que será el entregable del proyecto.   
30) Reunión diaria de seguimiento. Reunión de seguimiento con el equipo de trabajo y el 
cliente para revisar el estatus del proyecto, dura aproximadamente 15 minutos y se realiza 
a la misma hora todos los días.  
31)  Solicitud de cambios. El cliente puede solicitar cambios durante el periodo de desarrollo 
del proyecto, agregar o quitar funcionalidades al proyecto, para lo cual hace una solicitud 
de cambios a la compañía con los nuevos requerimientos.  
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32) Crear o modificar documento de solicitud de cambios. El director de proyecto encargado 
crea (si es la primera solicitud del proyecto) o modifica el documento de solicitud de 
cambios formales con los nuevos requerimientos solicitados por el cliente. 
33) Documento de solicitud de cambios. El director de proyecto genera un documento con 
formato propietario de la empresa donde se detallan los siguientes puntos:  
• Nombre del cliente 
• Número del proyecto. 
• Número de solicitud de cambio. 
• Descripción del cambio. En esta sección se detallan los nuevos requerimientos 
solicitados. 
• Impacto en el cronograma. Aquí describe cuántas horas adicionales representa 
implementar la solicitud de cambios. 
• Calendarización de los cambios. Indica la fecha en que los cambios deben ser 
aplicados.  
• Firma del cliente y del director de proyecto.  
34) Solicitud de cambios firmado. Si el cliente está de acuerdo con lo descrito en la solicitud 
de cambios realizada por el director de proyecto, el cliente firma el documento y lo envía 
de nuevo para continuar con el proyecto.  
35) Envió a control de calidad. Si en la reunión diaria de seguimiento de proyecto la etapa de 
codificación del producto en la iteración ha terminado, el desarrollador envía a control de 
calidad el código implementado para que el mismo sea sometido a pruebas unitarias.  
36) Ejecución de pruebas. El responsable de control de calidad toma el entregable enviado 
por el o los desarrollador(es) del proyecto y prueba el avance según los requerimientos o 
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actividades que el desarrollador debía presentar como en la iteración en curso y definidas 
previamente en el plan de iteración de trabajo.  
37) Lista de defectos (Producto). En caso que el responsable de control de calidad detecte 
defectos en el entregable de desarrollador, en lista los defectos y los envía por medio de 
un correo electrónico al desarrollador para que proceda con la corrección de defectos.  
38) Corrección de defectos. El desarrollador recibe la lista de defectos enviada por el 
responsable de control de calidad, corrige los mismos y los envía de vuelta a control de 
calidad para la ejecución de pruebas. 
39) Correo visto bueno (Producto). Una vez el responsable de control de calidad ha realizado 
las pruebas al entregable de la iteración y concluye que no hay defectos dentro de las 
pruebas unitarias ejecutadas, envía un correo de visto bueno al desarrollador y al director 
de proyecto para su notificación.  
40) Correo recibido. El Director de proyecto y el desarrollador recibe el correo de visto 
bueno desde el responsable de control de calidad y con esto proceden a coordinar la 
reunión de demostración de entregables de la iteración junto con el cliente. 
41) Demostración y entrega de iteración. Esta actividad es una reunión de aproximadamente 
una hora donde se le muestra al cliente todos los avances, logros, dificultades, entregables 
y pendientes de la iteración que se realizó. Durante la reunión, se revisan y prueban los 
avances obtenidos junto con el cliente, si el cliente está de acuerdo se procede con la 
ejecución de la siguiente iteración de trabajo según el plan de trabajo, en caso contrario se 
anotan los defectos encontrados y se levanta una lista para ser corregida.  
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42) Lista de defectos (Producto). En caso que el cliente detecte defectos en el entregable de la 
iteración, el cliente envía una lista de los mismos vía correo electrónico al director de 
proyectos para que proceda con su corrección.  
43) Lista recibida. El director de proyecto recibe la lista de defectos proveniente del cliente y 
procede a enviarlas directamente al desarrollador para que ejecute las correcciones según 
las indicaciones del cliente.  
44) Visto bueno recibido. En el caso de que el cliente apruebe  los avances o entregables de la 
iteración, el mismo envía un correo al director de proyectos para proceder con la 
ejecución de la siguiente iteración o fase del cronograma.   
45) Envió de entregables Una vez el proyecto ha finalizado su última iteración y sus 
entregables son aprobados por el cliente, la empresa envía los entregables al cliente a 
través de un medio previamente acordado.  
46) Entregables (Producto). Los entregables del proyecto están definidos previamente en el 
documento de acuerdo de trabajo. Los entregables pueden ser archivos ejecutables de 
programa, archivos de código, documentación del sistema, manuales o cualquier otro tipo 
de entregables que el cliente haya solicitado previo acuerdo.    
47) Entregables recibidos. El cliente recibe los entregables del proyecto.  
48) Carga de activo de proyectos en repositorio. Una vez que el proyecto ha sido entregado, 
se crea una carpeta en el repositorio de proyectos de la compañía y todo el material 
relacionado con el proyecto es cargado al mismo para que  sea respaldado y quede como 
referencia a consultas.   
49) Reunión retrospectiva. La reunión de retrospectiva se realiza con el cliente para dar 
seguimiento posterior a la finalización del proyecto. La finalidad del proyecto es buscar 
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información que ayude a mejorar el servicio brindado al cliente por parte de la compañía. 
Por lo que se le pide al cliente una opinión de todo lo vivido durante la realización del 
proyecto, por ejemplo: inconvenientes presentados, oportunidades de mejora en el 
servicio, opinión general, etc.  
 
 
4.1.3. Cuestionarios y entrevistas 
Con el fin de identificar la situación actual de la empresa, se realizaron entrevistas a 2 
directores de proyecto de la organización,  al utilizar cuestionarios para extraer información 
relevante y de esta manera identificar oportunidades de mejora dentro de la organización.  
Los cuestionarios utilizados  se detallan a continuación:  
1) Formato Cuestionario - Softon - Requerimientos: Ver apéndice 1.  
2) Formato Cuestionario - Softon - Diseño: Ver apéndice 2. 
3) Formato Cuestionario - Softon - Desarrollo: Ver apéndice 3. 
4) Formato Cuestionario - Softon - Control de Calidad: Ver apéndice 4. 
5) Formato Cuestionario. Softon - Cierre: Ver apéndice 5. 
6) Retrospectiva de proyectos: Ver apéndice 6. 
Los resultados obtenidos permitieron identificar problemas que existen actualmente en la 
organización, los cuales se enumeran a continuación:  
• No existen un documento formal para captura de requerimientos. Ambos 
entrevistados explicaron que la organización no cuenta con una herramienta o documento 
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que le ayude a la toma de requerimientos en los proyectos (Cuestionario - Área de 
diagnóstico Requerimientos, Apéndice 7, Pregunta 2)  
• Existe una mala definición de los requerimientos. El detalle de los requerimientos de 
los proyectos se define en términos muy generales, se parte de supuestos o 
ambigüedades. (Cuestionario - Área de diagnóstico Requerimientos, Apéndice 7, 
Pregunta 4) 
• No existe una herramienta de diseño estándar. La organización carece de una 
herramienta estándar para el proceso de diseño de interfaz de usuario de todos sus 
proyectos, al generar problemas en la modificación del diseño por los distintos tipos de 
formatos de archivos. (Cuestionario - Área de diagnóstico Diseño del producto, Apéndice 
8, Pregunta 2) 
• El diseño es verificado con el cliente y no contra los requerimientos especificados: Softon 
tiene un proceso de verificación del diseño, pero el mismo es con el cliente y no con los 
requerimientos especiados. (Cuestionario - Área de diagnóstico Diseño del producto, 
Apéndice 8, Pregunta 4) 
• Errores en el diseño de la interfaz de usuario. A pesar de tener un proceso de verificación 
del diseño con el cliente, los errores de diseño son los más frecuentes dado que no 
concuerdan con los requerimientos especificados. (Cuestionario - Área de diagnóstico 
Diseño del producto, Apéndice 8, Pregunta 6) 
• No existe documentación en el proceso de desarrollo de software. Depende de cada 
desarrollador si desea documentar su trabajo, actualmente no existe ningún 
procedimiento que lo obligue. (Cuestionario - Área de diagnóstico Desarrollo, Apéndice 
9, Pregunta 3) 
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• Problemas y errores en la codificación del producto. Los desarrolladores no tienen 
entendido bien los requerimientos especificados, las pruebas unitarias realizadas por el 
desarrollador no son suficientes para reducir el número de errores dentro el proceso de 
codificación. (Cuestionario - Área de diagnóstico Desarrollo, Apéndice 9, Pregunta 4) 
• No existen herramientas para verificación de software. Softon no cuenta con herramientas 
ni actividades de verificación más que las pruebas unitarias realizadas por los 
desarrolladores y por un encargado de pruebas que las repite. (Cuestionario - Área de 
diagnóstico Verificación, Apéndice 10, Pregunta 3) 
• No se documentan los resultados de pruebas. Actualmente la organización no documenta 
ninguno de los errores detectados en los proyectos. (Cuestionario - Área de diagnóstico 
Verificación, Apéndice 10, Pregunta 8) 
• No existe un plan de pruebas. La organización no cuenta dentro de sus proyectos con un 
plan de pruebas. (Cuestionario - Área de diagnóstico Verificación, Apéndice 10, Pregunta 
2) 
• No existen casos de pruebas. La organización no cuenta con casos de prueba para 
aplicarlos a sus proyectos, las pruebas que se realizan no tienen un plan acorde con los 
requerimientos. (Cuestionario - Área de diagnóstico Verificación, Apéndice 10, Pregunta 
2) 
• Solo existe una persona encargada de pruebas. La organización tiene solo una persona 
para realizar las pruebas  de todos los proyectos, además de las pruebas realizadas por los 
desarrolladores. (Cuestionario - Área de diagnóstico Verificación, Apéndice 10, Pregunta 
6) 
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• No existe un documento de cierre de proyecto. La organización no cuenta con un 
documento formal de cierre de proyecto. (Cuestionario - Área de diagnóstico Cierre, 
Apéndice 11, Pregunta 7). 
• El cliente reporta errores del producto entregado. El cliente detecta errores del producto 
luego de su puesta en producción. (Cuestionario - Área de diagnóstico Cierre, Apéndice 
11, Pregunta 5) 
• Impactos en los tiempos del proyecto. Se detectaron problemas por retrabajo en el 
desarrollo, fallas detectadas, cambios de alcance y mala definición de requerimientos. 
(Cuestionario - Área de diagnóstico Retrospectiva, Apéndice 12, Pregunta 2) 
• Errores a consecuencia de reparaciones. Se detectaron errores no encontrados 
inicialmente luego que el desarrollador hiciera la corrección de otros reportados por el 
cliente. (Cuestionario - Área de diagnóstico Retrospectiva, Apéndice 12 , Pregunta 4) 
4.1.4. Activos de proceso de la organización  
 Siguiendo con el análisis del proceso actual de la empresa, se identificaron los activos de 
procesos que actualmente son utilizados y se analizaron para determinar cuáles de estos se 
pueden aprovechar para mejorar la gestión de aseguramiento de calidad y por ende la 
metodología de administración de proyectos en la empresa. En la siguiente tabla se presentan los 
documentos y las herramientas encontradas junto con una descripción detallada de su contenido 
y uso 
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1Tabla 4.1 - Activos de proceso de la organización. 
 
ID Nombre del activo Descripción  
1 Guía de factibilidad 
operacional. 
Organizar y controlar las actividades de la fase de viabilidad 
2 Proceso de factibilidad Establecer una serie de pasos por seguir en la fase de viabilidad, 
al documentar toda la información sobre el cliente y su negocio. 
3 Proceso de mapeo de 
negocio - Presentación. 
Cómo estandarizar y documentar los principales procesos en 
Softon ITG y el alcance de la documentación necesaria para tener 
un equilibrio entre el esfuerzo y valor añadido obtenido 
4 Encuesta de 
satisfacción del cliente. 
 Encuesta de nivel de servicio al cliente.  
6 Plantilla de estimación.  Plantilla que se utiliza para estimar los requerimientos 
capturados y calcular los tiempos y costos estimados para 
cualquier proyecto.  
7 Proceso de iniciación.  En este documento se explica el proceso de iniciación con 
grandes rasgos para todos los proyectos en Softon ITG 
8 Plantilla de informe de 
compromiso. 
Procedimiento para obtener la información clave sobre el proceso 
de relación con el cliente. Proporciona una lista de preguntas que 
aclaran el alcance del proyecto. 
9 Plantilla de acuerdo de 
trabajo.  
 Acuerdo de trabajo. Es un documento formal, propietario de la 
empresa el cual es enviado al cliente con información relevante 
del proyecto y aspectos legales relacionados. 
10 Proceso de 
contratación. 
Establecer una serie de pasos por seguir en la fase de viabilidad, 
al documentar toda la información sobre el cliente y su negocio. 
11 Plantilla de cotización La cotización es un documento formal propietario de la empresa 
Softon, el cual es enviado al cliente con la información del 
proyecto y aspectos que involucra la realización y entrega del 
mismo, los puntos que se detallan dentro del documento 
17 Plantilla de control de 
cambios 
Describe en detalle los cambios y modificaciones a todas las 
secciones, tareas, hitos, acuerdos o requisitos que se ven 
afectados por un cambio en el proyecto. 
 
Fuente: Archivo de Administración de proyectos, Softon 2014 
4.2.  Identificación de las causas de fallas.  
 Las causas de fallas dentro del proceso de desarrollo de procesos de la 
organización pueden ser visualizadas en el diagrama de causa y efecto mostrado en la 
figura 4.2:  
 
 
43 
  
 
 
4Figura 4.2. Diagrama Causa-Efecto. Problemas de calidad, Softon 
Fuente: Elaboración Propia 
. 
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4.3. Objetivo 2: Evaluar procedimientos de gestión de calidad.  
4.3.1. Análisis de resultados. 
Con los datos recolectados en las encuestas y en el análisis de los activos de proceso de la 
organización, se realizó un cuadro de fortalezas y debilidades con el fin de identificar las causas 
de fallas más frecuentes en el proceso de desarrollo de proyectos de Softon.  
2Tabla 4.2 - Fortalezas y debilidades fase de requerimientos. 
 
Fortalezas Debilidades    
Requerimientos 
La fase de análisis, 
requerimientos y viabilidad se 
realiza con el cliente lo cual 
permite aclarar dudas en los 
requerimientos.  
No hay un documento formal 
para la captura de 
requerimientos por lo que su 
detalle en ocasiones es 
incompleto.   
Co
n
tr
o
l y
 
Se
gu
im
ie
n
to
 
Una vez finalizado el detalle de 
los requerimientos, no existe 
una verificación de los mismos 
para determinar si son 
entendibles por todo el equipo 
de proyecto. 
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Fuente: Respuestas. Cuestionario - Softon - Requerimientos, Apéndice 7  
 
3Tabla 4.3 - Fortalezas y debilidades fase de diseño y planificación. 
 
Fortalezas Debilidades  
Diseño y 
planificación. 
La fase de diseño se 
realiza con el cliente y 
permite una revisión y 
aclaración de dudas en el 
caso que existan No existe una herramienta estándar para diseñar la interfaz de usuario, 
por lo que en ocasiones se dificulta 
agregar cambios al diseño debido a 
que se desconoce con que 
herramienta fue hecho el diseño. 
C
o
n
tr
o
l y
 
Se
gu
im
ie
n
to
 
Existe un proceso de 
planificación de las tareas 
a realizar por iteraciones la 
cual permite calendarizar 
las actividades y definir 
los entregables. No se llevan registro de los 
cronogramas ni diseños de 
proyectos anteriores por lo que no 
se puede analizar datos históricos 
de la organización 
 
Fuente: Respuestas. Cuestionario - Softon - Diseño del producto, Apéndice 8  
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4Tabla 4.4 - Fortalezas y debilidades fase de desarrollo. 
 
Fortalezas Debilidades 
 
Desarrollo 
La organización cuenta 
con un proceso formal 
para control de cambios 
durante la ejecución de 
proyectos. 
Los requerimientos descritos en el 
documento de control de cambios no 
tienen un proceso de verificación 
con el equipo de trabajo para 
determinar si son claros. 
Co
n
tr
o
l y
 
Se
gu
im
ie
n
to
 
Existen reuniones de 
seguimiento de avance de 
proyecto que permiten 
una comunicación 
constante con el cliente 
para aclarar dudas y 
mostrar avances en el 
caso que se requiera. 
Los requerimientos no son 
suministrados al encargado de 
pruebas para que el mismo pueda 
preparar los casos de prueba. 
 
Fuente: Respuestas. Respuestas. Cuestionario - Softon - Desarrollo, Apéndice 9  
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5Tabla 4.5 - Fortalezas y debilidades fase de pruebas. 
 
Fortalezas Debilidades 
 
Pruebas 
La organización cuenta con una 
persona encargada de realizar 
pruebas a los entregables finales 
del cliente para verificar errores 
antes de su entrega.  
La organización solo cuenta con 
una persona responsable de 
realizar pruebas, la cual no 
dispone de tiempo para revisar 
todos los proyectos. Muchas 
ocasiones el producto se entrega 
solo con las pruebas unitarias del 
desarrollador. 
Co
n
tr
o
l y
 
Se
gu
im
ie
n
to
 
La organización  no cuenta con 
procesos formales de gestión de 
calidad ni con herramientas o 
actividades de verificación para 
los productos o etapas del 
proceso de desarrollo de 
proyectos. 
Las pruebas unitarias son 
realizadas por el desarrollador 
pero estas no detectan problemas 
de integración entre los 
entregables de las iteraciones del 
proyecto. 
 El encargado de pruebas no 
cuenta con  un plan de pruebas 
basado en los requerimientos. El 
encargado de pruebas solo realiza 
pruebas aleatorias del sistema 
tratando de encontrar fallas. 
Existe una persona encargada 
para esta actividad.  
El responsable de realizar 
pruebas no puede determinar si 
una carencia en el sistema se 
considera un defecto o si es un 
requerimiento que no se 
contemplo. 
En ocasiones la información de 
los proyectos es ingresada a 
herramientas web de los clientes, 
sin embargo una vez finalizado el 
proyecto Softon ya no tiene 
acceso a la misma. 
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Fuente: Respuestas. Respuestas. Cuestionario - Softon - Control de Calidad, Apéndice 10 
 
6Tabla 4.6 - Fortalezas y debilidades fase de cierre. 
 
 
Fortalezas Debilidades 
 
Cierre 
La organización contiene dentro 
del ciclo de desarrollo de 
proyectos una actividad de 
reunión de retrospectiva con el 
cliente, para analizar resultados y 
la opinión del cliente.  
Frecuentemente la reunión de 
retrospectiva no es realizada para 
todos los proyectos. 
Co
n
tr
o
l y
 
Se
gu
im
ie
n
to
 
La organización no cuenta con 
herramientas para el registro de 
lecciones aprendidas del 
proyecto. 
La organización no cuenta con un 
documento formal de cierre de 
proyecto, donde ambas partes 
estén de acuerdo con lo realizado 
en el proyecto y con los 
pendientes por realizar.  
 
Fuente: Respuestas. Cuestionario - Softon - Cierre, Apéndice 11 
 
 De lo anterior, se identificaron los siguientes puntos que podrían ser utilizados en la 
propuesta del plan de gestión de calidad.  Para esto se tomaron como referencia las fortalezas 
identificadas en el área de pruebas  de la compañía:  
4.3.2. Fortalezas en control de calidad y aprovechamiento:  
• Existe un responsable asignado para realizar pruebas a los entregable del desarrollo 
 La organización tiene una persona asignada a la realización de pruebas aleatorias 
de los entregables de la etapa de desarrollo de software de proyectos.  
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o Este responsable puede ser instruido en procesos, buenas prácticas y herramientas 
de aseguramiento de calidad para realizar y poner en práctica una mejora del 
proceso actual de desarrollo de proyectos en la organización. 
 
• Dentro del proceso de desarrollo de proyectos, existe una actividad de pruebas del 
producto  
 La organización dentro de su proceso de desarrollo de proyecto ha designado una 
etapa para realización de pruebas de los proyectos con el propósito de  mejorar el 
producto entregado. 
o Esta actividad dentro del proceso puede ser mejorada al agregar buenas prácticas,  
procedimientos y herramientas eficientes que puedan ser aprovechados en el 
tiempo que dure la actividad, al  ejecutar casos de prueba definidos y analizados 
en etapas anteriores a esta. 
4.3.3. Activos de proceso de la organización  
A pesar de que la organización comenta que se tienen procesos de administración de 
proyectos documentados, no se pudieron tener accesos los activos de proceso de la 
organización por las siguientes razones:  
• Softon pertenecía a una empresa mayor, cuando se realizó la división, los activos de 
proceso de la organización se perdieron en la transición. 
• Los dueños de la organización comentan que no tienen claro dónde están estos 
documentos. Sin embargo, comentan que sí existen, esto debido a que las personas que 
los administraban han ido saliendo de la empresa. 
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 Dado lo anterior no tenemos certeza si en realidad existe documentación de procesos 
relacionado con calidad. Bajo esta circunstancia y con la finalidad de avanzar con el 
cumplimiento del objetivo, se parte del supuesto que no existen procedimientos formales de 
aseguramiento de calidad dentro de la organización, los cuales puedan ser utilizados en la 
implementación de la metodología propuesta para este proyecto.  
4.4. Objetivos 3 y 4: Plan de gestión de calidad. 
 Luego de identificar las fallas y oportunidades de mejora dentro del proceso de 
administración de proyectos,  a continuación se describe el plan de gestión de calidad como 
propuesta para Softon.  
 El objetivo del plan es dirigir los esfuerzos de la compañía hacia la realización de 
productos de calidad competitiva y a su vez permita realizar un mejoramiento continuo del 
proceso.  
Debido a que Softon desarrolla proyectos de software, esta propuesta está basada en la Extensión 
de Software de la guía del PMBOK quinta edición.  
En esta extensión se describen 3 procesos para la administración de calidad en proyectos 
• Gestionar el plan de calidad. Es el proceso de identificación de requerimientos de 
calidad o estándares para el proyecto y  sus entregables y la documentación sobre cómo 
el proyecto demostrará conformidad con los requerimientos de calidad.  
o Este proceso describe la necesidad de un plan de gestión de calidad el cual puede 
ser basado siguiendo el estándar IEEE 730 - Plan para aseguramiento de 
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calidad de software (no se especifica la versión pero para efectos de este 
proyecto se utilizó la versión más actualizada, IEEE 730-2014). Este estándar 
contiene información para generar planes de gestión de calidad de software.  
o El plan de gestión de calidad para Softon está basado en el estándar IEEE 730-
2014, y se puede encontrar en el apéndice 28 - SOFTON-PGC (Plan de gestión 
de calidad) del presente documento.  
 
• Aseguramiento de la calidad. Es el proceso de auditoría de los requerimientos de 
calidad y sus resultados desde las métricas provenientes del control de calidad para 
asegurar que los estándares de calidad apropiados son usados.  
o Este proceso utiliza las herramientas clásicas de auditoría y revisión de las 
actividades internas y externas del proceso de control de calidad incluye 
demostraciones, inspecciones, análisis y pruebas (usualmente en actividades de 
verificación y validación), ambos procesos (Aseguramiento de calidad y Control 
de calidad) deberían estar relacionados con un análisis de defectos y otros 
problemas para realizar recomendaciones de mejora.   
• Control de calidad. Es el proceso de monitoreo y registro de resultados de ejecutar las 
actividades de calidad para evaluar el desempeño de los productos de software y los 
cambios recomendados.  
o Este proceso define que el método más efectivo para control y mejoramiento de la 
calidad del software son las técnicas de verificación y validación de software para 
reducir o corregir defectos.  
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o Para realizar las actividades de verificación y validación el proceso de 
aseguramiento de calidad, la Extensión de Software del PMBOK indica que el 
proceso de control de calidad debe tomar como referencia el estándar IEEE 1012 
- Verificación y validación de sistemas y software (no se especifica la versión 
pero para efectos de este proyecto se toma la versión más actualizada, IEEE 1012-
2012). Este estándar contiene información para generar planes de verificación y 
validación software. 
o Se realizó el plan de verificación y validación de software para Softon, basado en 
el estándar IEEE 1012-2012, y se puede encontrar en el apéndice 29 - SOFTON-
PVVS (Plan de verificación y validación de Software).  
o Para como apoyo para la ejecución del Plan de verificación y validación de 
Software, se utilizarán los distintos documentos como herramientas iniciales para 
el control para las fases de requerimientos, diseño y desarrollo. 
• Apéndice 18 - SOFTON-DDR (Documento descripción de 
requerimientos): El objetivo de este herramienta recolectar toda la 
información detalla de un requerimiento en específico, entre los cuales 
están: su descripción, alcance, restricciones o consideraciones especiales, 
entregables del cliente, criterios de aceptación y una sección para el 
control de cambios del requerimiento.  
• Documento de verificación requerimientos y diseño.  Verifica y valida los 
requerimientos y diseño del proyecto con base en criterios establecidos de  
su mayor entendimiento y trazabilidad durante el proyecto. Este 
documento se utiliza en el Plan de verificación y validación de software - 
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Apéndice 29 y se detalla en el presente documento mediante los apéndices 
19 - Alcance del proyecto, 20 - RQ, funcionales y no-funcionales, 21 - 
Verificación de RQs 1 , 22 - Verificación de RQs 2. 
• Documento Informe de Pruebas. Registra y lleva un control de los 
resultados de la ejecución de los casos de prueba realizados en entregable 
final del cliente y sus resultados. Este documentos se utiliza en el Plan de 
verificación y validación de software - Apéndice 29 y se detalla en el 
presente documento mediante los apéndices 23 - Alcance de proyecto, 24 - 
Requerimientos, 25 - Casos de Prueba - Parte 1, 26 - Casos de Prueba - 
Parte 2, 27 - Evidencia casos de prueba. 
• Informe final de verificación y validación. El informe final de verificación 
y validación fue realizado con el fin de recolectar información relevante 
sobre las actividades de esta índole realizadas sobre los entregables dentro 
del proceso de desarrollo de proyectos. Con este informe se tendrá 
información relevante sobre lo realizado en el plan de verificación y 
validación y los resultados obtenidos durante su ejecución. Este 
documentos se utiliza en el Plan de verificación y validación de software - 
Apéndice 29 y se detalla en el presente documento mediante el apéndice 
30 - SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y validación) 
4.5. Sistema de control de métricas de calidad.  
 Con el fin de que la organización pueda utilizar en el futuro información de métricas 
sobre los defectos detectados para cada proyecto. Se propone el uso de la aplicación MantisBT 
como la herramienta de registro, control y seguimie
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Para determinar las métricas que se desea monitorear, se usaron las categorías de calidad 
definidas por el estándar ISO/IEC 25010:2011. Cuando se ingrese un defecto en el sistema 
Mantis, el usuario deberá seleccionar la categoría a la cual corresponde ese defecto entre las 
cuales se encuentran las siguientes:  
• Funcionalidad 
• Rendimiento 
• Compatibilidad 
• Usabilidad 
• Fiabilidad 
• Seguridad 
• Mantenimiento 
• Portabilidad 
 
 Con el registro de los datos de los defectos en cada proyecto realizado, la organización 
podrá contar en el futuro con información relevante para la generación de métricas y estadísticas 
para la toma de decisiones que ayuden al mejoramiento continuo en el proceso de administración 
de proyectos.  
 MantisBT es una aplicación de uso libre que se utiliza para llevar un registro de los 
defectos detectados.  La aplicación permite crear cuentas de usuarios y generar un flujo de 
trabajo que se puede configurar de tal manera que define, quien puede registrar los defectos, 
quien puede analizarlos y quien puede atenderlos.  
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La herramienta MantisBT permite realizar las siguientes tareas: 
• Controlar y determinar un número ilimitado de estado del defecto registrado (abierto, 
atendiendo, resuelto, rechazado, cerrado, reabierto). 
• Definir diferentes tipos de perfiles (desarrollador, encargado de pruebas, director de 
proyectos, etc.). 
• Agilizar el proceso de atención al cliente y registro de fallas.  
• Controlar el tiempo que los desarrolladores empleen en la solución de un defecto.  
• Proporcionar al usuario facilidad de observar en qué etapa del proceso se encuentra el 
defecto reportado.  
• Obtener estadísticas de consumo de tiempo y estados de servicio. 
4.5.1.)  Registro de defectos en Mantis 
 
 Los defectos detectados en los casos de uso ejecutados, serán registrados en MantisBT 
mediante un formulario donde el usuario seleccionará en los campos de la aplicación  con 
menúes  desplegables lo siguiente:  
• Categoría. Las categorías serán definidos según lo definido en el plan de gestión de 
calidad de Softon.  
• Reproducible. Es decir,  si el defecto se puede reproducir, las opciones disponibles serán 
las siguientes: Siempre, en ocasiones, aleatorio, no reproducible.  
• Severidad. Indica la gravedad que tiene el defecto dentro del proyecto. Las opciones 
disponibles serán las siguientes: Mayor, medio, menor, muy leve.  
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• Prioridad. El nivel de prioridad para la resolución del defecto, las opciones disponibles 
serán las siguientes: baja, normal, alta, crítica.  
 De los anteriormente mencionados solo el campo categoría es obligatorio dentro de la 
aplicación, luego de que el usuario complete los campos desplegables, se encuentra los 
siguientes campos para  ser completados por el usuario:  
• Resumen. Es una breve descripción del defecto detectado, esto será mostrado en todas las 
pantallas de visualización por lo que se recomienda este sea breve y preciso en su 
explicación.  
• Descripción. El usuario debe ingresar los datos del defecto detectado, explicar todo lo 
sucedido pero ya no de forma general.  
• Información adicional. Ingresar todos los datos que brinden mayor información o 
información particular sobre el defecto. Este campo no es obligatorio.  
 Si el usuario lo desea, puede incorporar un archivo que considere genera un aporte a la 
información del reporte del defecto, evidencia, correos, imágenes, etc.  
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El formulario del registro de los defectos dentro del sistema se visualiza en la siguiente imagen:  
 
5Figura 4.5.1. Formulario registro de defectos en Mantis 
Fuente: Manual de usuario de Mantis Bug Tracker, Austral 2010 
 
4.5.2.)  Visualización de defectos 
 
 MantisBT muestra un listado de los defectos que han sido reportados, estos son 
visualizados por el proyecto que el usuario esté interesado en consultar, la pantalla 
contiene un conjunto de filtros en la parte superior y los defectos se enumeran en la parte 
inferior. A continuación se muestra un modelo de la pantalla de esta sección:  
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6Figura 4.5.2. Visualización de defectos por proyecto 
Fuente: Manual de usuario de Mantis Bug Tracker, Austral 2010 
 
4.5.3.)  Actualización y resolución de defectos 
 
 Mantis posee un menú de opciones dentro del cual, el usuario puede elegir la siguiente 
actualización para uno o varios defectos previamente registrados: Mover, Asignar, Cerrar, 
Eliminar, Resolver, Cambiar estado, Cambiar prioridad,  etc.  El usuario puede seleccionar los 
defectos que desea actualizar a un estado en particular. Adicionalmente el usuario puede agregar 
comentarios si así lo desea. (Austral.  2010, Manual de usuario de Mantis Bug Tracker.) 
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5. Capítulo V - Conclusiones y recomendaciones  
 
5.1. Conclusiones 
 
5.1.1. Objetivo 1  
Se identificaron múltiples causas para los problemas de calidad identificados. Algunas de 
estas causas van más allá del área de conocimiento de calidad y están fuera del alcance de 
este trabajo. A continuación se enumeran las principales conclusiones con respecto de las 
causas de los problemas de calidad. 
Personal involucrado.  
• Se presenta una falta de seguimiento del proyecto por el administrador del 
proyecto. 
• La persona encargada de realizar las pruebas de software carece de conocimiento 
y experiencia en temas relacionados con calidad de software.  
El proceso y sus actividades  
• La empresa no cuenta con procesos definidos de gestión de calidad  
• No se llevan a cabo actividades estructuradas de validación y verificación 
• No se elaboran  casos de prueba en su planificación o ejecución.  
Herramientas utilizadas o carentes 
• No existen listas de verificación de pruebas 
• No se usan herramientas para registro de defectos detectados,  herramientas para 
diseño.  
• No existen documentos para captura y clasificación de requerimientos  
• No se cuenta con estándares internos de diseño.   
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Insumos del proceso 
• Aunque Softon hace una captura de requerimientos de los proyectos por los 
clientes, no cuenta con herramientas que le ayuden a detallarlos o definirlos de 
manera que los mismos sean claros en su entendimiento y a su vez se les pueda 
dar un seguimiento constante para verificar si estos reflejan lo que realmente 
quiere el cliente. 
• La mala definición de los requerimientos en los proyectos lo que provoca re-
trabajo por mala interpretación del desarrollador. 
• Según lo manifestaron los entrevistados, en muchas ocasiones el diseño no está 
acorde con los requerimientos definidos por el cliente. 
• En muchas ocasiones los desarrolladores no comprenden claramente los 
requerimientos y trabajan con base en su entendimiento o en suposiciones. 
• El desarrollo no es documentado formalmente lo que a la hora de hacer 
actualizaciones provoca problemas de entendimiento posteriormente. 
• Las pruebas unitarias mal fundamentadas. 
• Los defectos reportados por el cliente no son documentados. 
Inexistencia de lecciones aprendidas documentadas de proyectos anteriores dificulta  
mejorar el proceso actual. 
5.1.2. Objetivo 2 
Softon  no cuenta con políticas o procedimientos para la gestión de calidad. 
5.1.3. Objetivo 3 
Los estándares de gestión de proyectos e ingeniería de software proveen una guía para resolver 
los problemas encontrados. 
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5.1.4. Objetivo 4 
Los formularios y herramientas propuestas responden a cada uno de los principales problemas 
encontrados: 
Problema Herramienta 
Carencia de un procedimiento de 
verificación y validación 
Plan de verificación y validación 
propuesto en este proyecto. 
Problemas de especificación de 
requerimientos 
SOFTON-DVRD 
Problemas de especificación de diseño SOFTON-DVRD  
Carencia de un adecuado diseño de 
pruebas 
SOFTON-DIP (Documento Informe de 
Pruebas) 
Carencia de documentación sobre el 
proceso de desarrollo y verificación 
SOFTON-IFVV (Informe final de 
verificación y validación 
 
5.1.5. Objetivo 5 
 -  El estándar ISO/IEC 25010:2011 identifica las categorías de calidad que deben ser 
evaluadas en una aplicación de software. 
 - El uso de herramientas para seguimiento y control de defectos facilitan la recolección de 
métricas de calidad. 
 
5.2. Recomendaciones 
 
5.2.1. Al Gerente General 
• Asignar capital para crear un área encargada de gestión de calidad de los proyectos. 
• Capacitar a los líderes de proyecto en los siguientes temas: 
o Técnicas de aseguramiento y control de calidad 
o Uso de las herramientas propuestas en este proyecto 
• Redefinir la metodología de administración de proyectos con el objetivo de cubrir 
oportunidades de mejora identificadas actualmente. 
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• Capacitar equipos de desarrollo en: 
o Diseño de casos de prueba 
 
5.2.2. A los líderes de proyecto / Scrum Masters 
• Aplicar las técnicas de aseguramiento de calidad y su documentación  con más rigor o 
bien definir una persona encargada de velar por el cumplimiento de estas tareas. 
• Mantener una revisión anual de la metodología de administración de proyectos con el 
objetivo del mejoramiento continuo del plan de gestión de calidad como de la 
metodología en sí.  
• Revisar y actualizar continuamente los objetivos de calidad e indicadores relacionados 
con los entregables de cada fase de la metodología con el fin de alinearlos a la 
organización 
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7. Apéndices 
 
Apéndice 1 - Cuestionario - Softon - Requerimientos 
Cuestionario de diagnóstico - Proceso control de calidad 
Nombre de entrevistado:    
Función:  
Área de 
diagnóstico: 
Requerimientos 
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
1  ¿Cuáles son los productos resultantes del 
proceso de requerimientos?   
 2 ¿Existen formatos, estándares o plantillas 
para los productos resultantes del proceso?           
 3 ¿Existen actividades de verificación para los 
productos resultantes de este proceso?   
4  ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en esta etapa?   
5  ¿Quiénes son los responsables recolección 
y análisis de requerimientos?   
6  ¿Se le da seguimiento y actualización a los 
requerimientos a lo largo del proyecto?           
Versión 1 
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Apéndice 2 - Cuestionario - Softon - Diseño 
Nombre de entrevistado:    
Función:  
Área de 
diagnóstico: 
Diseño del 
producto 
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
1 
¿Cuáles son los productos resultantes del proceso de 
diseño?   
2 
¿Existen herramientas, plantillas o estándares para la 
documentación de los productos en esta etapa?           
3 ¿Se archivan los productos resultantes de esta etapa?   
4 
¿Existen actividades de verificación para los productos 
resultantes de este proceso?   
5 
Los productos resultantes son accesibles a todo el 
equipo del proyecto?           
6 
¿Cuáles son los tipos de errores más frecuentes en 
este proceso?   
7 ¿Quiénes son los responsables del proceso de diseño?   
8 ¿Se le da seguimiento al diseño del proyecto?           
Versión 1 
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Apéndice 3 - Cuestionario - Softon - Desarrollo 
 
Cuestionario de diagnóstico - Proceso control de calidad 
Nombre de entrevistado:    
Función:  
Área de 
diagnóstico: 
Desarrollo 
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
1 ¿Cuáles son los productos resultantes de la etapa de 
desarrollo?   
2 ¿Existen actividades de verificación para los 
productos resultantes de este proceso?   
5 
¿Se documentan los productos resultantes de esta 
etapa?   
3 ¿Cuáles son los tipos de errores más frecuentes en 
este proceso?   
4 ¿Quiénes son los responsables del desarrollo?   
11 ¿Se le da seguimiento al proceso de desarrollo?           
Versión 1 
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Apéndice 4 - Cuestionario - Softon - Control de Calidad 
Cuestionario de diagnóstico - Proceso control de calidad 
Nombre de entrevistado:    
Función:  
Área de 
diagnóstico: 
Control de 
calidad 
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
1 ¿Cuáles son los productos resultantes de la etapa de 
pruebas?   
7 ¿Existen herramientas para el control de calidad? 
Informes, Lista de verificación, etc.   
2 ¿Existen actividades de verificación para los 
productos resultantes de este proceso?   
5 
¿Se archivan los productos resultantes de esta 
etapa?   
3 ¿Cuáles son los tipos de errores más frecuentes en 
este proceso?   
4 
¿Quiénes son los responsables de control de 
calidad?   
9 ¿Existe responsable de la reparación de defectos?           
10 ¿Esta reparación es documentada?           
11 
¿Se le da seguimiento a esta reparación de 
defectos?           
12 ¿Se involucra a control de calidad desde el inicio del 
proyecto?           
Versión 1 
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Apéndice 5 - Cuestionario - Softon - Cierre 
Cuestionario de diagnóstico - Cierre 
Nombre del Proyecto:           
              
Área de 
diagnóstico
: Cierre  
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
Cierre de Proyecto 
 1 ¿Cuáles son los productos resultantes de la etapa de cierre 
del proyecto? 
  
 2 ¿Existen herramientas, plantillas o formatos para 
documentar los productos resultantes de esta etapa? 
  
 3 ¿Existen actividades de verificación para los productos 
resultantes de este proceso? 
  
 4 ¿Se archivan los productos resultantes de esta etapa?   
 5 
¿Cuáles son los tipos de errores más frecuentes en este 
proceso? 
  
 6 ¿Quiénes son los responsables del cierre de proyecto?   
 7 ¿La etapa de cierre de proyecto es documentada?   
Versión 1 
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Apéndice 6 - Cuestionario - Retrospectiva 
Cuestionario de diagnóstico - Retrospectiva 
Nombre del Proyecto:           
              
Área de 
diagnóstico: 
Retrospectiva 
            
Descripción del cuestionario: 
Identificar las actividades, productos y responsables del proceso para detectar oportunidades de mejora.  
# Pregunta Comentario 
Retrospectiva 
1  
¿Se documentaron todos los cambios solicitados del 
proyecto? 
  
 2 ¿Hubo impacto en el tiempo del proyecto?   
 3 ¿Hubo impacto en el costo del proyecto?   
 4 ¿Hubo impacto en la calidad del proyecto?   
 5 ¿Hubo problemas con el equipo de trabajo?   
 6 ¿Hubo problemas con la dirección de proyectos?   
 7 ¿Hubo problemas con el cliente final?   
 8 ¿Hubo problemas de comunicación?   
 9 ¿Se dieron reuniones de avance para el seguimiento de 
los Proyectos? 
  
 10 
¿Cuál es la opinión del cliente en relación con el 
proyecto? 
  
 11 
¿Cuál es la opinión del Softon en  relación con el 
proyecto? 
  
 12 
¿Cuáles fueron los problemas más comunes durante el 
proyecto? 
  
 13 
¿Cuál fueron los problemas más graves durante el 
proyecto? 
  
 14 
¿Qué problemas se presentaron en este proyecto que 
también hayan surgido en otros? 
  
Versión 1 
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Apéndice 7 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Requerimientos 
Área de diagnostico: Requerimientos Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
1- ¿Cuáles son los productos resultantes 
del proceso de requerimientos? 
Documento de 
requerimientos.  
Se genera un documento de definición de 
requerimientos por el PM a cargo del proyecto en 
base a requerimientos preliminares que cliente envía, 
ya sea por medio de correo o por conversación 
telefónica.  Seguidamente se coordina una reunión 
para detallar los requerimientos de manera que no 
queden ambigüedades. 
2- ¿Existen formatos, estándares o 
plantillas para los productos resultantes 
del proceso? 
No existen, el documento 
puede ser levantado en 
Word o Excel.  
Los cliente tienen herramientas para registrar los 
requerimientos, sin embargo Softon como tal no tiene 
ninguna, tampoco tiene una plantilla establecida. Por 
lo que, cuando llega un cliente que no tiene 
herramienta de registro de requerimientos, nosotros 
los capturamos con un archivo Excel y realizamos la 
lista ahí.  
3 - ¿Existen actividades de verificación 
para los productos resultantes de este 
proceso? 
Si, con el cliente y el equipo 
de trabajo para que todos 
estén entendidos 
Los requerimientos son nuevamente revisados con el 
cliente por medio de una reunión. Y se detalla en el 
archivo Excel. Sin embargo, lo que no tenemos es una 
especie de lista de verificación para algunos proyectos 
genéricos como lo son los web o móvil donde ya por 
experiencia sabemos que solicitudes pueden quedar 
ambiguas si no delimitamos el tipo de tecnología o 
componentes por utilizar.  
4 - ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en esta etapa? 
Mala definición de los 
requerimientos. Supuestos 
no contemplados o 
ambigüedades 
Falta de detalle en los requerimientos. Si un 
requerimiento queda muy abierto. Ambiguo o sujeto a 
interpretación, el cliente puede aprovecharse de eso 
para ampliar el alcance del proyecto ya que en el 
requerimiento nunca se habló de eso o no se delimito 
bien el alcance. Otro error muy común son los 
supuestos. Muchas veces el cliente supone que con la 
realización de un requerimiento se supone otro 
requerimiento. 
5 - ¿Quiénes son los responsables 
recolección y análisis de requerimientos? 
El director de proyecto y el 
cliente 
El director de proyecto es el principal responsable de 
la recolección de requerimientos, sin embargo tiene 
ayuda técnica por parte de los desarrolladores o el 
equipo de trabajo seleccionado para atender el 
proyecto.  
6 - ¿Se le da seguimiento y actualización 
a los requerimientos a lo largo del 
proyecto? 
Sí, el director de proyecto le 
da seguimiento todos los 
días  mediante reuniones de 
seguimiento 
En cada sprint se revisa los requerimientos y que su 
implementación sea acorde con lo solicitado por  el 
cliente. No obstante los requerimientos pueden 
cambiar así como el alcance del proyecto.  
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Apéndice 8 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Diseño del producto. 
Área de diagnóstico: Diseño del 
producto 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
1 - ¿Cuáles son los productos resultantes 
del proceso de diseño? 
Nosotros le decimos 
mockups pero son imágenes 
prototipo realizadas por los 
desarrolladores, el 
cronograma de trabajo y 
documentos de acuerdos 
como cotizaciones y 
acuerdos de trabajo. 
Como etapa de diseño propiamente están los 
mockups (maquetas), estas son pantallas que se 
diseñan con base en los requerimientos capturados 
del cliente. Entregables están también la cotización y 
el acuerdo de trabajo. Estos son documentos formales 
que se les hace llegar al cliente para realizar un 
acuerdo en ambas partes. 
2 - ¿Existen herramientas, plantillas o 
estándares para la documentación de los 
productos en esta etapa? 
Específicamente no, 
utilizamos cualquier 
herramienta que nos sirva, 
photoshop, etc 
Tanto para la cotización y el acuerdo de trabajo 
existen plantillas establecidas por Softon ya que son 
documentos legales que deben llevar cierta 
información estándar en todos sus envíos. Para los 
diseños lo contamos con varias herramientas en 
internet pero no utilizamos ninguna como un estándar 
en específico. Simplemente utilizamos las que mejor 
se acople a lo que el cliente requiera.  
3 - ¿Se archivan los productos 
resultantes de esta etapa? 
Sí, tenemos una carpeta de 
proyecto en un repositorio. 
Si estos productos si se archivan en el repositorio de 
proyectos de la compañía, incluso se llevan el control 
por versiones. Sin embargo, esto depende mucho de 
la manera como trabaje cada director de proyecto, no 
hay un procedimiento formalmente escrito donde 
indique que estos documentos deben ser guardados 
con un formato definido. 
4 - ¿Existen actividades de verificación Sí, con el cliente. Los diseños son revisados por el cliente cuantas veces 
 
 
73 
  
Área de diagnóstico: Diseño del 
producto 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
para los productos resultantes de este 
proceso? 
sean necesarios para garantizar lo que él solicitó. Los 
diseños pueden cambiar a lo largo del proyecto. 
5 - ¿Los productos resultantes son 
accesibles a todo el equipo del 
proyecto? 
No todos lo pueden ver el 
repositorio de datos, pero 
los diseños son compartidos 
por todos los miembros del 
equipo por correo 
electrónico. 
El repositorio de proyectos está montado en un 
repositorio, y solo tienen acceso a él los directores de 
proyectos. Los diseños son hechos por el mismo 
desarrollador de software y son compartidos con el 
director de proyecto y con el cliente vía correo 
electrónico. Sin embargo control de calidad nunca ve 
estos diseños sino hasta que la aplicación está 
construida y es hora de probar.    
6 - ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en este proceso? 
diseñar mal el sistema con 
base en los requerimientos 
del cliente 
La estimación es el error más frecuente en esta etapa, 
ya que los diseños son visuales y aunque los mismos 
estén aprobados muchas veces piden materializar 
estos diseños en tecnologías que no son muy flexibles 
para llevarlos a cabo. Lo que impacta mucho en la 
estimación ya que no sabemos cuanta complejidad 
llevara a cabo codificar esos diseños.  Quizá la parte 
de más cuidad es lanzar un cifra estimada del costo, 
esfuerzo y tiempo al cliente y comprometerse con 
ello, aun existiendo esa incertidumbre que al final nos 
pasa la factura 
7 - ¿Quiénes son los responsables del 
proceso de diseño? 
El director de proyecto y el 
desarrollador 
Los responsables del proceso de diseño son el director 
de proyecto quien pasa los requerimientos como 
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Área de diagnóstico: Diseño del 
producto 
Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
insumo o base para el diseño y el mismo desarrollador 
quien en teoría tiene la experiencia y habilidad de 
graficar el producto final y decir que puede ser 
alcanzable y que no. 
8 - ¿Se le da seguimiento al diseño del 
proyecto? 
El director de proyecto y el 
desarrollador y el cliente 
Sí, el diseño es revisado constantemente con el cliente 
para asegurarnos que lo aprobado por desarrollar.  
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Apéndice 9 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Desarrollo. 
 
Área de diagnóstico: Desarrollo Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
1 - ¿Cuáles son los productos resultantes 
de la etapa de desarrollo? 
Archivos de código, 
ejecutables y programas 
Los entregables del proceso de desarrollo es 
software.  
2 - ¿Existen actividades de verificación 
para los productos resultantes de este 
proceso? 
Si, el desarrollador prueba su 
propio código y el QA interno 
también 
Se realizan dos fases de prueba unitarias donde el 
mismo desarrollador prueba que su código esté 
funcionando e igualmente existe una revisión 
adicional por una persona encargada de control de 
calidad. Si te refieres a que si existe un análisis previo 
y desarrollo de casos de prueba del proyecto no se 
hacen. 
3 - ¿Se documentan los productos 
resultantes de esta etapa? 
No, formalmente no 
documentamos lo productos. 
No, eso depende de cada desarrollador si quiere 
hacer documentación interna del código que genera. 
Formalmente no se documenta nada por escrito o en 
documentos. 
4 - ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en este proceso? 
Errores de código.  No se 
sigue al pie de la letra los 
requerimientos o la 
información se muestra mal. 
Errores de integración, aunque se realizan pruebas 
unitarias al final de cada sprint, no se realizan 
pruebas de todo el producto antes de la entrega al 
cliente. Esto ya que se parte del hecho que el 
producto paso por varias revisiones de QA al final de 
cada sprint y el proyecto puede tener muchos sprint 
en su ciclo de vida.   Al final los errores más comunes 
son errores que no se han probado y que son tan 
simples que se suponen que deben estar resueltos. 
Ejemplo errores de compatibilidad de navegadores 
web, errores de ingreso de datos, números, letras, 
etc.  
5 - ¿Quiénes son los responsables del 
desarrollo? 
El desarrollador. Los desarrolladores de software nada más. 
6 - ¿Se le da seguimiento al proceso de 
desarrollo? 
El director de proyecto 
diariamente 
Sí, tenemos una reunión diaria de 15 minutos donde 
vemos los avances, impedimentos y planes durante la 
ejecución del proyecto y eso incluye la fase de 
desarrollo. Si se presentan un impedimento es 
atendido inmediatamente buscando un plan de 
acción al problema.  
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Apéndice 10 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Control de Calidad. 
Área de diagnóstico: Verificación Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
1 - ¿Cuáles son los productos resultantes 
de la etapa de pruebas? 
Visto bueno del QA o listado 
de errores encontrados. 
Entregable del desarrollador revisado.  De aquí se 
pueden genera dos entregables, una lista de 
defectos en el caso que se detecten algunos o un 
correo con el visto bueno de la revisión donde se 
informan al desarrollador y al director de proyecto 
que todo está bien.  
2 - ¿Existen herramientas para el control 
de calidad? Informes, Lista de 
verificación, etc. 
No, no contamos con 
herramientas, un plan de 
gestión de calidad o casos de 
pruebas pero la idea es 
contar con eso en el futuro. 
No, no existe ninguna. Las pruebas se realizan con 
base a las actividades o entregables del sprint en 
curso. 
3 - ¿Existen actividades de verificación 
para los productos resultantes de este 
proceso? 
No, solo el QA revisa el 
listado de errores que hayan 
sido corregidos. 
El mismo responsable de control de calidad vuelve 
a revisar que los defectos hayan sido corregidos.  
4 - ¿Se archivan los productos 
resultantes de esta etapa? 
No, no se archivan. 
No, por lo general solo son correos, no se registra 
los errores de la revisión. Esto es un problema 
porque podrían servir como insumos para generar 
una lista de verificación para futuros proyectos 
similares. Igualmente la cultura de la organización 
no se ha enfocado en impulsar control de calidad. 
5 - ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en este proceso? 
La prueba no se hace con la 
profundidad que se requiere 
y siempre el cliente detecta 
errores. 
No hacer casos de prueba. No existe una 
planificación de los casos de prueba del proyecto,  
el QA no es involucrado desde la definición de los 
requerimientos solo hay un persona encargada y 
muchas veces no tiene tiempo para darle 
seguimiento al proyecto ya que se encuentra 
ocupado revisando otros sistema que también 
tienen que ser entregados.    
6 - ¿Quiénes son los responsables de 
control de calidad? 
El responsable de QA y el 
desarrollador de software 
Solo una persona para todos los proyectos en 
Softon. No es una persona con formación de 
control de calidad, es una estudiante con 6 meses 
egresado de la universidad. 
7 - ¿Existe responsable de la reparación 
de defectos? 
Sí, los desarrolladores 
Los desarrolladores encargados del proyecto. Si el 
desarrollador que realizó el código no está 
disponible se busca a algún otro que si lo esté. Lo 
que puede provocar errores ya que esta otra 
persona no tiene bien entendido el proyecto ya que 
no estuvo desde la definición de requerimientos, 
solo atiende a indicaciones del QA y este tampoco 
lo estuvo. 
8 - ¿Esta reparación es documentada? No, no es documentada 
No, la reparación así como la detección de defectos 
no es documentada. Esto ayudaría a reducir errores 
en tiempos más cortos si el mismo problema se 
vuelve a presenta en proyecto futuros. 
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Área de diagnóstico: Verificación Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
9 - ¿Se le da seguimiento a esta 
reparación de defectos? 
Si, el director de proyecto les 
dan seguimiento 
SI, el QA revisa que los defectos reportados sean 
reparados, cuando se hace la segunda ronda de QA 
10 - ¿Se involucra a control de calidad 
desde el inicio del proyecto? 
No, porque no dispone de 
tiempo para estar en todo el 
proceso del proyecto. 
Solo se involucra para que pruebe datos una vez 
que se ha terminado un entregable en una 
iteración. 
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Apéndice 11 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Cierre. 
Área de diagnóstico: Cierre Entrevistado 1 Entrevistado 2 
Pregunta Director de Proyecto - D.T. Director de Proyecto - L.R. 
1- ¿Cuáles son los productos resultantes 
de la etapa de cierre del proyecto? 
Entregables acordados con 
el cliente. 
Los entregables definidos en el acuerdo de trabajo. 
2 - ¿Existen herramientas, plantillas o 
formatos para documentar los 
productos resultantes de esta etapa? 
No, no tenemos eso aun. 
No, no existen y tampoco se documentan, no existe 
un documento de cierre de proyecto.  
3 - ¿Existen actividades de verificación 
para los productos resultantes de este 
proceso? 
El director de proyecto es el 
encargado de darle 
seguimiento a los 
entregables con el cliente 
en la reunión de 
retrospectiva y el periodo 
de garantía de 15 días 
Por la parte de Softon no, una vez entregado la única 
actividad de verificación es la utilización en 
producción por parte del cliente y el reporte de 
fallas. 
4 - ¿Se archivan los productos 
resultantes de esta etapa? 
Sí, en el repositorio de 
datos de proyectos  
Sí, los entregables se almacenan en el repositorio de 
proyectos de Softon. 
5 - ¿Cuáles son los tipos de errores más 
frecuentes en este proceso? 
Errores detectados por el 
cliente en su puesta a 
producción. 
No hay un manual de usuario o de instalación que se 
le otorgue al cliente. Estas indicaciones son 
realizadas por vía telefónica  o de manera informal 
por correo y muchas veces no quedan claras. 
6 - ¿Quiénes son los responsables del 
cierre de proyecto? 
El director de proyecto.  El director de proyecto y el desarrollador  
7 - ¿La etapa de cierre de proyecto es 
documentada? 
No, no documentamos el 
cierre de proyecto. 
No, no existe un documento de cierre de proyecto ni 
manuales.  
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Apéndice 12 - Respuestas. Cuestionario - Softon - Retrospectiva. 
Área de diagnóstico: 
Retrospectiva 
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 
Pregunta 
Aplicación A - Empresa 
Farmacéutica 
Aplicación B - Empresa 
Servicios 
Aplicación C - Empresa 
Logística 
Aplicación D - 
Empresa 
Logística 
1 - ¿Se 
documentaron todos 
los cambios 
solicitados del 
proyecto? 
Si siempre. Sí, siempre se hacen. 
Sí, de eso depende la 
facturación del proyecto 
Sí todos 
2 - ¿Hubo impacto en 
el tiempo del 
proyecto? 
Sí por re trabajo en 
desarrollo. 
Sí, el cliente vario el 
alcance varias veces, no 
sabía lo que quería. 
Sí, existieron cambios 
que obligaron a 
recalendarizar las 
actividades. 
Sí por corrección 
de fallas. 
3- ¿Hubo impacto en 
el costo del 
proyecto? 
El costo para el cliente se 
mantuvo, pero a nivel de 
Softon hubo pérdidas. 
Sí, el presupuesto se pasó 
pero fueron por los 
cambios solicitados. 
Sí, al ampliarse el 
proyecto el costo fue 
mayor. 
Sí hubo un 30% 
más de trabajo 
no contemplado. 
4 - ¿Hubo impacto en 
la calidad del 
proyecto? 
Sí el cliente reporto muchos 
errores, otros reportes no 
eran por errores sino 
porque la funcionalidad no 
era lo que se solicitaba en 
los requerimientos. 
Sí, al existir varios cambios 
había que cambiar la 
lógica a nivel de código en 
la aplicación y eso 
provoco que generara 
errores que ya habían sido 
probados.  
Sí, el cliente reportó 
nuevos errores luego de 
la corrección de los 
reportados previamente.  
Sí el cliente 
reportó varios 
defectos. 
5 - ¿Hubo problemas 
con el equipo de 
trabajo? 
Sí, el desarrollador no 
entendió bien los 
requerimientos enviados 
por el director de 
proyectos. 
No, los cambios fueron 
documentados bien y 
asignados debidamente. 
Le generó incertidumbre 
e inseguridad el 
proyecto.  
No. 
6 - ¿Hubo problemas 
con la dirección de 
proyectos? 
Quizá, faltó dar más 
seguimiento al 
desarrollador y aclarar duda 
con respecto a los 
requerimientos. 
Sí en la definición de 
requerimientos. 
Sí, no se supo gestionar 
bien la corrección de 
errores.  
No. 
7 - ¿Hubo problemas 
con el cliente final? 
Sí, el cliente no estaba a 
gusto con algunas 
funcionalidades del sistema. 
Sí, el cliente no entendía 
que el cambio generaba 
mucho impacto en la 
aplicación, tanto a nivel 
de tiempo como en 
costos. 
Sí, el cliente generó 
desconfianza e 
inseguridad sobre el 
proceso de desarrollo 
del producto.  
Sí, el cliente final 
estaba 
disconforme con 
el los 
entregables.  
8 - ¿Hubo problemas Sí, entre el desarrollador y En ocasiones, ya que el No, en todo el proyecto No. 
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Área de diagnóstico: 
Retrospectiva 
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 
Pregunta 
Aplicación A - Empresa 
Farmacéutica 
Aplicación B - Empresa 
Servicios 
Aplicación C - Empresa 
Logística 
Aplicación D - 
Empresa 
Logística 
de comunicación? el director de proyectos. cliente cambió mucho los 
requerimientos y no 
notificaba con 
anticipación a las 
entregas. 
existió comunicación 
fluida con todo el equipo 
de trabajo y el cliente 
9 - ¿Se dieron 
reuniones de avance 
para el seguimiento 
de los Proyectos? 
Sí todos los días.  Diariamente Sí todos los días Sí 
10 - ¿Cuál es la 
opinión del cliente 
con relación al 
proyecto? 
Mejorar comunicación 
interna. 
La opinión del cliente es 
que el producto no era lo 
que esperaba sin embargo 
le está dando uso. 
Mayor cuidado a la hora 
de corregir defectos que 
se han detectado, ya que 
al arreglar uno puede 
hacer que fallan otros, 
pruebas de 
integraciones no 
existentes. 
Mala revisión de 
QA 
11 - ¿Cuál es la 
opinión del Softon 
con relación al 
proyecto? 
Mala comunicación del 
equipo.  
El cliente y el director de 
proyecto no supieron 
aterrizar bien la necesidad 
del sistema y por ende los 
requerimientos no fueron 
bien definidos. 
Se está consciente que 
se requiere fortalecer el 
área de control de 
calidad en los proyectos. 
Problemas de 
QA y re trabajo 
impactó en 
costos y 
tiempos. 
12 - ¿Cuáles fueron 
los problemas más 
comunes durante el 
proyecto? 
Mala implementación de 
los requerimientos en el 
sistema y por ende mala 
funcionalidad detectada por 
el cliente. 
La definición de 
requerimientos y los 
cambios constantes. 
Errores en la 
codificación.  
Corrección de 
fallas en el nivel 
general.  
13 - ¿Cuál fueron los 
problemas más 
graves durante el 
proyecto? 
El sistema no estaba 
devolviendo los datos 
correctos, debido a que el 
requerimiento fue 
entendido mal. 
Errores en la aplicación 
por la estructura del 
código. 
La generación de errores 
adicionales a partir de la 
corrección de otros. 
Compatibilidad 
del sistema en la 
infraestructura 
del cliente final. 
No se valido esto 
previamente en 
los 
requerimientos.  
14 - ¿Qué problemas 
se presentaron en 
este proyecto que 
también han surgido 
en otros? 
Mala definición de 
requerimientos, errores en 
la codificación y 
funcionalidad errónea 
entregada al cliente. 
El entregable iba con 
muchos defectos.  
Problemas de calidad. 
Problemas de 
QA. Validación 
de 
requerimientos. 
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Apéndice 13 - Diagrama de proceso actual - Etapa Requerimientos 
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Apéndice 14 - Diagrama de proceso actual - Etapa Diseño y Planificación 
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Apéndice 15 - Diagrama de proceso actual - Etapa Desarrollo 
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Apéndice 16 - Diagrama de proceso actual - Etapa Pruebas 
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Apéndice 17 - Diagrama de proceso actual - Etapa Cierre 
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Apéndice 18 - SOFTON-DDR (Documento descripción de requerimientos). 
1. Información del Cliente 
#Requerimiento: RQ-00001 
 
Proyecto(Nombre/Módulo) SIDEX APP 
 
Cliente: xxxx Fecha solicitud: 08/08/2013 
 
 
2. Detalle del requerimiento 
En los campos que a continuación se muestran, favor escribir de forma clara y completa las características del requerimiento. 
Esta información es MUY IMPORTANTE para la adecuada interpretación de su requerimiento.  
 
Descripción del requerimiento: 
 
 
 
Alcance del requerimiento 
 
 
 
Restricciones / Consideraciones Especiales del requerimiento 
 
 
 
 
Entregables solicitados por el cliente 
 
 xxxxxxx. 
 
 yyyyyyy. 
 
 
 
 
Criterios de aceptación 
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3. Cambios al Requerimiento: 
 
En caso de que existan cambios al requerimiento, para CADA CAMBIO deberá incluirse la información que a continuación se 
indica incluyendo la aprobación del mismo. 
 
Fecha solicitud:  Solicitante:  
Descripción del cambio:  
 
 
 
4. Para uso exclusivo de Softon: 
Director de proyecto:  
Fecha de asignación:  
Fecha de Inicio:  
Documentación previa: \\url 
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 Apéndice 19 - SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño) - Alcance de Proyecto 
Alcance del proyecto 
Nombre del Proyecto   
Fecha esperada de inicio:    
Fecha esperada de finalización: 
  
Objetivos de negocio   
Alcance de la funcionalidad: 
  
Roles de Usuario / Usuarios Finales: 
  
Contactos del Proyecto 
Nombre de la Compañía Nombre del contacto Rol teléfono Correo Electrónico 
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Apéndice 20 - SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño) - RQ funcionales y no-funcionales 
Numero de 
requerimiento Componente 
Categoría 
del RQ 
Detalle del 
requerimiento. Unitario Completo Consistente 
No 
conjugado 
(Es 
Atómico) Rastreable Actual 
No es 
ambiguo 
Importancia 
Especificada Verificable 
001 Plataforma Funcional 
Detalle de 
requerimiento 
1 x   x       x x   
002 Plataforma Funcional 
Detalle de 
requerimiento 
2   x x x   x     x 
… …   …                   
00n … … …                   
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Apéndice 21 - SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño) - 
Verificación de RQs 1 
Características de 
buenos 
requerimientos 
Características Explicación 
Unitario El requerimiento se describe para una y solo una cosa. 
Completo 
El requerimiento está especificado completamente en una cosa 
y no existe faltante de información. 
Consistente 
El requerimiento no contradice ningún otro requerimiento y es 
completamente consistente con toda la documentación 
externa autorizada. 
No conjugado (Es Atómico) 
El requerimiento es atómico, es decir, no contiene 
conjunciones. E.j., 
"El campo código postal debe validar códigos postales 
Costarricenses y Panameños" El requerimiento debería está 
escrito como 2 requerimientos separados: 
(1) "El campo código postal debe validar códigos postales 
Costarricenses y" (2) "El campo código postal debe validar 
códigos postales panameños" 
Rastreable 
El requerimiento cumple con todo o una parte de una 
necesidad de negocio establecida por los patrocinadores del 
proyecto y con la documentación autorizada.  
Actual 
El requerimiento no se ha hecho obsoleto por el pasar del 
tiempo.  
No es ambiguo 
El requerimiento esta descrito sin requerir el uso de jerga 
técnica, acrónimos (a menos que esta definición esté descrita 
en el documento de requerimientos) o cualquier  
otro lenguaje esotérico.  
El requerimiento expresa hechos objetivos, opiniones no 
subjetivas. Está sujeto a una y solo una interpretación.  
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Importancia Especificada 
Muchos requerimientos están orientados a brindar un mejor 
aporte a la organización o a cubrir una deficiencia fatal dentro 
de la misma. Estos representan características que podrían ser 
implementados solo si el tiempo y el presupuesto lo permiten. 
El requerimiento debe especificar el nivel de importancia. 
Verificable 
La implementación de los requerimientos puede ser 
determinada a través de posibles métodos básicos: 
 Inspección, pruebas o análisis (incluyendo diseño de pruebas y 
simulación). 
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Apéndice 22 - SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño) - Verificación de RQs 2 
Categoría de 
requerimientos 
Funcional 
Una función que describe una serie de entradas, un proceso y salidas.  
Los requerimientos funcionales pueden ser cálculos, detalles técnicos, 
manipulación y proceso de datos,  
y cualquier otra funcionalidad que defina que el sistema pueda lograr.  
Capacidad 
Entrada que maneja el usuario para 
manipular el sistema de cierta manera. 
No 
Funcional 
Un requerimiento no funcional es un requerimiento que especifica 
criterios para ser utilizados para decidir  
el comportamiento del sistema en lugar de comportamientos 
específicos.  
Interfaz de usuario 
Pantallas del sistema que se muestran al 
usuario.  
Rendimiento Tiempos de respuesta del sistema 
Seguridad Roles de usuario 
Reportes Contenidos de información y reporte 
Datos 
Calidad de datos, integración de datos, 
conversión de datos. 
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Apéndice 23 - SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) - Alcance de Proyecto 
 
ID Alcance Descripción 
1 Nombre del proyecto:   
2 Fecha de inicio:   
3 Fecha de implementación:   
4 Consideraciones de salida a producción: 
  
Contactos 
Nombre de la empresa Nombre del Contacto Rol Teléfono Correo 
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Apéndice 24 - SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) - Requerimientos 
 
ID de RQ Categoría de RQ Descripción 
1 Funcional 
Descripción detalla del requerimiento previamente 
verificado y validado. 
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Apéndice 25 - SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) - Casos de Prueba - Parte 1 
ID Caso de 
prueba 
Dependencias  
ID Requerimiento 
asociado 
Categoría de la 
prueba 
Ambiente 
requerido 
Caso de prueba 
Datos de Prueba 
(Entradas) 
Resultado 
esperado 
(Salidas) 
Resultado 
Actual 
(Salidas) 
         
         
                 
                 
                 
  
 
 
96 
  
Apéndice 26 - SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) - Casos de Prueba - Parte 2 
 
Ronda de 
prueba # 
Prioridad del 
defecto 
Fecha de la 
prueba 
Probado por 
Comentarios 
de la prueba 
Fecha 
estimada de 
resolución 
Fecha de 
resolución 
Estatus del 
caso de prueba 
Asignado a: 
Comentarios del 
desarrollador 
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Apéndice 27 - SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) - Evidencia casos de prueba 
    Defecto # 1 Caso de prueba 1 Captura de pantalla aquí 
    
    
    
    
    Defecto # 2 Caso de prueba 1 Captura de pantalla aquí 
    
    
    
    
    Defecto # 3 Caso de Prueba 2 Captura de pantalla aquí 
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Apéndice 28 - SOFTON-PGC (Plan de gestión de calidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de gestión de calidad 
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1. Introducción al plan de gestión de calidad 
 
 El presente documento define el plan de gestión de calidad formal aplicable a los 
 proyectos de software de Softon ITG.  
 El contenido de este plan toma como referencia el estándar de aseguramiento de  calidad 
 para sistemas y software  de la IEEE 730-2014.  
2. Propósito 
< Debe describir las actividades y productos que se realizarán para asegurar la calidad 
del software por desarrollar >  <Productos por  revisar> <Objetivos y criterios de 
plan de gestión de calidad>  
 
El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para la gestión de 
calidad en los proyectos de software de Softon, específicamente en los proyectos Precio 
fijo. En este se detallan los métodos y procedimientos por aplicar, estos se utilizarán para 
revisar que la elaboración de los productos de cada etapa del proyecto se realice 
correctamente; describir los procedimientos para los responsables de los defectos 
encontrados y realizar un control y seguimiento de estos hasta su corrección.  
3. Definiciones y acrónimos 
< Definir o hacer referencia a todos los términos, abreviaturas y acrónimos utilizadas en 
el plan> 
 
• IEEE (Institute of electrical  and electronics engineers) : Organismo  internacional de 
estandarización. 
• ISO (International Organization of standardization): Organismo encargado de promover 
normas de fabricacion tanto para productos como servicios. 
• Apple Inc. : Compañía de software y hardware norteamericana.  
• Google: Compañía norteamericana de software y aplicaciones para Internet.   
• IOS: Sistema operativo móvil de la compañía Apple Inc. Utilizado por dispositivos 
Iphone, Ipad y Ipod touch. 
• Android: Sistema operativo para dispositivo móviles con pantalla táctil, utilizado en 
teléfonos y tabletas electrónicas. 
• MantisBT: Aplicación de software para registro y control de fallas y defectos en 
productos de software. 
• Iphone: Teléfono inteligente táctil de la compañía Apple. 
• Ipad: Tableta táctil de la compañía Apple. 
• Ipod touch: Dispositivo de música táctil de la compañía Apple. 
• Software: Se conoce como software a un programa informático desarrollado como 
herramienta para cumplir una actualidad o un conjunto de tareas por realizar. 
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• Componente. Es un elemento o segmento de software que ofrece un conjunto de 
funcionalidades dentro de una aplicación software como tal.  
• Pruebas de integración. El objetivo de las pruebas de integración de software es 
asegurar que los requerimientos del usuario se validan con  cada componente de software 
de manera integral. 
• Pruebas de aceptación. Su objetivo es asegurar que el software cumpla con los criterios 
de aceptación del cliente a través de involucrar al mismo para determinar si acepta o no el 
producto terminado de software. 
• Anomalías. Anormalidad, defecto o falla dentro del producto desarrollado o entregable 
para el cliente. 
• Softon. Empresa de desarrollo de proyectos de software para aplicaciones móviles, 
objeto de este proyecto.  
4. Documentos referenciados 
< Identifica los documentos de cumplimiento, los documentos referenciados por el 
presenta plan y cualquier apoyo documentos sirvan para la aplicación del mismo> 
[1] SOFTON-PVVS (Plan de verificación y validación de Software) 
 [2] SOFTWARE EXTENSION to the PMBOK Guide Fifth Edition - Chapter 8,  Project 
 Quality Management. 
  
[3] PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK Guide) Fifth  Edition 
 [4] IEEE Std 730 - 2014 IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes 
 
 [5] IEEE Std 1012 - 2012 IEEE Standard for System and Software Verification and 
 Validation 
 
 [6] ISO/IEC 25010:2011  Systems and software engineering -  Systems and 
 software  Quality -  Requirements and Evaluation - (SQuaRE) - System and 
 software quality  models 
  
  
 
5. Descripción general del plan de gestión de calidad 
 4.1. Organización 
 <Se debe describir quien es el encargado del área de gestión de calidad, como 
 recomendación se puede incorporar una tabla de roles y responsabilidades de los 
 recursos involucrados y las actividades relacionadas dentro del plan de gestión de 
 calidad> 
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 4.2. Herramientas 
<En esta sección se debe realizar una lista de verificación con los documentos y 
herramientas que se van a revisar en el plan> 
 
 Para este proyecto las herramientas a verificar se describen en lo siguiente:  
• SOFTON-DDR (Documento descripción de requerimientos) 
• SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño) 
• SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas) 
• SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y validación) 
• MANTISBT (Aplicación de registro de defectos) 
 
 4.3. Esfuerzos, recursos y responsabilidades  
 <Esta sección incluye estimaciones del esfuerzo y recursos necesarios para 
 completar las actividades, tareas, y resultados definidos en el plan de gestión> 
 Los recursos se deben utilizar para completar las actividades del plan de gestión de 
 calidad para cada proyecto de desarrollo de software se dividen en las  siguientes: 
• Cliente: Este será el responsable de definir los requerimientos, aprobar el plan de 
gestión de calidad y emitir los criterios de aceptación del entregable final. 
• Director de proyectos: Responsable de la realización del proyecto, recolectar los 
requerimientos emitidos por el cliente y en conjunto con este último, revisar el plan de 
gestión de calidad. 
• Responsable de Pruebas: Debe ser una persona que está involucrada dentro del equipo 
de proyecto, pero que pertenezca a un área aparte dentro de la organización. De ser 
posible un área autónoma de gestión de calidad. Sin dependencia del administrador del 
proyecto. 
• Desarrollador (es): El desarrollador de software tendrá la responsabilidad de construir 
la aplicación y su corrección defectos y los hubiesen, además de esto será responsable 
de realizar el diseño de la producto para ser revisado por el responsable de pruebas. 
A continuación se detallan las actividades y productos del plan de gestión de calidad de los 
cuales cada uno de los anteriores recursos serán responsables de realizar: 
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Actividad Entregable Asociado Responsable 
Evaluar los planes para 
conformidad 
Plan de verificación y validación aprobado 
Cliente 
Director de proyecto 
Evaluar el producto para 
conformidad 
Descripción de los requerimientos de software 
Director de proyecto 
Cliente 
Informe de verificación de requerimientos Responsable de pruebas 
Descripción del diseño de software Desarrollador 
Informe de verificación del diseño Responsable de pruebas 
Descripción de los casos de prueba Responsable de pruebas 
Informe de pruebas Responsable de pruebas 
Reporte de resultados actividades de 
verificación y validación 
Responsable de pruebas 
Producto de software terminado Desarrollador 
Evaluar el producto para 
aceptación 
Informe de casos de prueba aprobado 
Cliente 
Responsable de pruebas 
Medición de la calidad Categorías de medición o métricas 
Director de proyecto 
Responsable de pruebas 
Procesos de no conformidad Informe de defectos (MantisBT) Responsable de pruebas 
Registros de gestión de 
calidad 
Informe resultado de actividades del plan de 
gestión de calidad 
Responsable de pruebas 
 
6. Actividades,  resultados y tareas 
 
<Esta sección del plan aborda las actividades de aseguramiento  del producto y de 
proceso, resultados y tareas.> 
 5.1. Aseguramiento del producto 
 <En esta sección se define las actividades, documentación, los resultados y las 
 actividades asociadas con el producto y determina si el producto de software  cumple 
 con los requisitos establecidos. > 
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 5.1.1. Evaluar los planes para conformidad. 
 <Identificar que planes son requeridos de cumplimiento, evaluar y verificar si  existen 
 planes de proyecto y si estos son de conformidad para el cliente y la organización > 
 El presente plan de gestión de calidad revisa dentro de los planes de conformidad  que en 
cualquier proyecto de desarrollo de software se ejecute el  plan SOFTON- PVVS (Plan 
de verificación y validación de Software) dentro del ciclo de vida  del proyecto. 
 El propósito plan de verificación y validación es ser una guía de apoyo para la 
 revisión de los productos resultantes de las diferentes etapas de proceso de 
 desarrollo de proyectos de software para Softon. Permitiendo definir los  lineamientos a 
 seguir para la utilización de procesos y herramientas de verificación  y validación 
 sobre cualquier proyecto de software en la modalidad de Precio fijo. 
 Se debe asegurar que el plan de verificación y validación se ejecuta de manera 
 correcta y que todas sus actividades y productos se cumplen satisfactoriamente.  El 
 plan de verificación y validación contiene las siguientes actividades y productos: 
 
Actividad Entregable Asociado 
Revisión del Plan de Verificación Plan de Verificación 
Verificar Requerimientos Reportes de verificación de requerimientos 
Verificar Diseño Reporte de verificación de diseño 
Diseñar Casos de Pruebas Casos de Pruebas 
Ejecutar Casos de Prueba Informe de Casos de Prueba 
  
  
 5.1.2. Evaluar el producto para conformidad. 
 <Identificar los productos de software y la documentación relacionada requerida, 
 identificar los requerimientos asignado a los productos de software  y la 
 documentación relacionada. Evaluar o verificar los productos de software de 
 conformidad contra los requerimientos de software establecidos> 
 El presenta plan de gestión de calidad debe asegurar que existe la siguiente 
 información:  
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• Descripción de los requerimientos de software 
 
 La descripción de los requerimientos de software debe realizarse en la sección "RQ 
 funcionales y no-funcionales", y se deben utilizar los siguientes campos: 
 
o Número de requerimiento: Describe el número de requerimiento del proyecto 
o Componente: Refiere al tipo de componente al que el requerimiento está 
definiendo, existen varias categorías: 
- Plataforma: Indica que el requerimiento se refiere a la implementación 
de una plataforma o estructura de datos. 
- Reporte: Si el requerimiento se refiere a una reporte de datos. 
- Pantalla: Si el requerimiento es una pantalla o interfaz de usuario. 
- Administrativo: Si el requerimiento se refiere a un rol administrativo o 
de seguridad en la aplicación. 
- Interfaz: Si el requerimiento define alguna interfaz de datos entre 
aplicaciones 
o Categoría del RQ: Define si el requerimiento es de tipo funcional (describe 
entradas, procesamiento y salidas de datos) o no funcional (no implica un 
procesamiento de datos de por medio). 
o Detalle del requerimiento: Aquí se describe de manera detallada el 
requerimiento. 
o Criterios de aceptación: Indica los entregables o criterios de aceptación del 
cliente final.  
 
• Informe de verificación de requerimientos. 
 El informe de verificación de requerimientos se debe realizar acorde lo descrito en 
 el documento  "SOFTON-DVRD  (Documentos de verificación requerimientos y 
 diseño)"  descrito en el plan  "SOFTON-PVVS (Plan de verificación y 
 validación de  Software)" en la sección  5.1.1 "Requerimientos" contenida  dentro 
 de la  sección 5 "Procesos de  verificación y validación" donde se  describe el 
 proceso de su realización.  
 
• Descripción del diseño de software . 
• Informe de verificación del diseño (Interfaz de usuario). 
 Los productos descritos anteriormente deben ser realizados acorde lo descrito en el 
 documento  "SOFTON-DVRD  (Documentos de verificación requerimientos y 
 diseño)"  descrito en el plan  "SOFTON-PVVS (Plan de verificación y 
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 validación de  Software)" en la sección  5.1.2 "Diseño" contenida dentro de la 
 sección 5  "Procesos de  verificación y validación " donde se describe el 
 proceso de su  realización. 
 
• Descripción de los casos de prueba. 
• Informe de casos de prueba. 
 Los anteriores productos referentes a casos de prueba deben ser realizados  acorde lo 
 descrito en el documento "SOFTON-DIP (Documento Informe de  Pruebas)" 
 descrito en  el plan  "SOFTON-PVVS (Plan de  verificación y  validación de 
 Software)" en la  sección 5.1.3 "Pruebas de Integración"  contenida dentro de la 
 sección 5  "Procesos de  verificación y validación "  donde se describe el proceso 
 de su realización. 
 
• Reporte de resultados de verificación y validación. 
 El reporte de resultados de verificación y validación deben ser realizado  acorde lo 
 descrito en el documento "SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y 
 validación)"  descrito en  el plan  "SOFTON-PVVS (Plan de  verificación y 
 validación de  Software)" en la sección 6.2 "Reporte final de verificación y 
 validación" donde se describe el proceso de su realización. 
  
• Producto de software terminado 
 El producto de software terminado es el producto resultante de la etapa de desarrollo 
 dentro del ciclo de vida del producto. El cual es el objeto de revisión en la ejecución 
 de los casos de prueba descritos en el documento "SOFTON-DIP (Documento 
 Informe de  Pruebas)"  dentro del plan "SOFTON-PVVS  (Plan de 
 verificación y  validación de  Software)". 
 
 5.1.3. Evaluar el producto para aceptación 
 <Esta sección del plan identifica las actividades para evaluar el nivel de  confianza 
 en que los productos de software y la documentación relacionada  serán  aceptables 
 para el cliente antes de la entrega, al utilizar técnicas que  incluyen, revisión, auditoria, 
 pruebas, y evaluación de los resultados de estas  técnicas> 
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 El producto que será tomado como base para la aprobación de cliente será el 
 "Informe de casos de prueba" aprobado por el responsable de pruebas, según se 
 describe en la sección 5.1.4 "Pruebas de aceptación" del documento "SOFTON-
 PVVS  (Plan de  verificación y validación de  Software)" 
 El responsable de pruebas debe asegurar que esta actividad y su producto se realicen 
 para  garantizar la correcta entrega del producto final al cliente, con la realización 
 de  todos  los requerimientos presentados al cliente.  
7. Consideraciones adicionales 
 <Esta sección del plan identifica los procesos adicionales de calidad que apoyan  tanto 
 Gestión de Proyectos y Gestión de la Calidad.> 
 6.1. Medición de la calidad 
 <Esta sección del plan identifica métricas de calidad que sean apropiados para el 
 proyecto> 
 La categorización de los defectos y su registro para generación de métricas de  calidad 
estará basado según las categorías definidas en el modelo de calidad del  producto del estándar 
ISO/IEC 25010:2011,  el cual describe las siguientes:  
• Funcionalidad 
• Rendimiento 
• Compatibilidad 
• Usabilidad 
• Fiabilidad 
• Seguridad 
• Mantenimiento 
• Portabilidad 
 Para el detalle de estas categorías por favor consultar el estándar ISO/IEC 
 25010:2011. 
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 6.2. Procesos de no conformidad 
 <Esta sección del plan define las actividades y tareas relacionadas con la 
 presentación de informes de no conformidades para el proyecto..> 
 El informe de no conformidades será presentado por el encargado de pruebas de la 
 organización al equipo de proyecto y al cliente en el momento que así se requiera. 
 Este generará el informe desde la herramienta de control y seguimiento de 
 defectos de Softon. La herramienta a utilizar debe ser MantisBT.  
 El reporte debe llevar la siguiente estructura:  
• Nombre del Proyecto 
• Identificador del defecto 
• Categoría: Categoría a la que pertenece el defecto 
• Estado: Estado del defecto, resulto, en espera, abierto, etc.  
• Fecha última actualización 
• Descripción: Descripción detallada del defecto dentro del producto. 
 Esta actividad depende estrictamente del registro de los defectos durante la 
 ejecución de los casos de prueba del producto. Descritos en el documento  "SOFTON-
 DIP (Documento Informe de Pruebas)".   
8. Registros de gestión de calidad  
 <Esta sección identifica los registros e informes que serán preparados dentro del  
 plan como lo requiere la Gestión de Proyectos y Gestión de la Calidad de  Softon.> 
 7.1. Habilidad de registro 
 <Esta sección del plan incluye actividades y tareas relacionadas con la toma de 
 registros de actividades del plan de gestión de calidad>. 
El responsable de pruebas debe levantar un informe con el registro de los resultados de 
las actividades del plan de gestión de calidad en el proyecto. Este debe contemplar las  
siguientes actividades y en cada una de ellas debe anotar los resultados de la evaluación 
de  cada una de ellas: 
• Evaluar los planes para conformidad 
• Evaluar el producto para conformidad 
• Evaluar el producto para aceptación 
• Medición de la calidad 
• Procesos de no conformidad 
• Registros de gestión de calidad 
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Apéndice 29 - SOFTON-PVVS (Plan de verificación y validación de Software) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de verificación y validación de Software 
(Genérico) 
  
 
 
110 
  
CONTENIDO 
1. Introducción al plan de verificación y validación .......................................................................... 111 
Propósito ......................................................................................................................................... 111 
Objetivos ......................................................................................................................................... 111 
Alcance ............................................................................................................................................ 111 
2. Documentos referenciados .......................................................................................................... 112 
3. Definiciones ................................................................................................................................. 112 
4. Descripción general de las actividades de verificación y validación ............................................... 113 
Organización ................................................................................................................................... 113 
Ejecución de las actividades de verificación y validación. ................................................................. 113 
Aprobación del plan de verificación y validación. ............................................................................. 114 
Liberación del producto. .................................................................................................................. 114 
Cronograma .................................................................................................................................... 114 
Responsabilidades ........................................................................................................................... 114 
Herramientas, técnicas y métodos ................................................................................................... 115 
5. Procesos de verificación y validación ........................................................................................... 115 
5.1. Requerimientos ........................................................................................................................ 115 
5.1.2. Diseño ................................................................................................................................... 116 
Pruebas unitarias ............................................................................................................................. 117 
Demostraciones............................................................................................................................... 117 
5.1.3. Pruebas de integración .......................................................................................................... 117 
5.1.4. Pruebas de aceptación ........................................................................................................... 120 
6. Requerimientos de reportes de verificación y validación. ............................................................. 120 
6.1. Reporte de anomalías ............................................................................................................... 120 
6.2. Reporte final de verificación y validación .................................................................................. 120 
Informe final de verificación y validación ......................................................................................... 122 
Introducción al Informe final de verificación y validación ..................................................................... 123 
9. Actividad de Revisión del Plan de Verificación .............................................................................. 123 
10. Actividad de verificación de requerimientos ............................................................................. 123 
11. Actividad de verificación de diseño .......................................................................................... 123 
12. Actividad de diseñar de Casos de Pruebas ................................................................................ 124 
13. Ejecutar Casos de Prueba ......................................................................................................... 124 
 
 
111 
  
 
1. Introducción al plan de verificación y validación 
 
El presente plan de verificación y validación es aplicable a los proyectos de software de Softon 
ITG.  
El contenido de este plan está basado en el estándar de verificación y validación para sistemas y 
software  de la IEEE 1012-2012.  
Propósito 
< Deberá describir el propósito, el nombre del proyecto, los objetivos y alcance del esfuerzo de 
la verificación y validación> 
El presente plan define las actividades de verificación y validación de los productos de software 
del proyecto <Nombre del proyecto>. Este plan proporciona una guía para la utilización de los 
procesos y herramientas de verificación y validación aplicables a los  proyectos de software bajo 
la modalidad de precio fijo. 
Objetivos 
Los objetivos del presente plan se detallan en los siguientes:  
• Proveer una herramienta para la planificación y el control de las actividades de 
verificación y validación y la evaluación de los resultados.   
• Brindar visibilidad a los interesados en el esfuerzo de las tareas de verificación y 
validación que se van a realizar con el fin de obtener un consenso con respecto de la 
manera de realizar el control de calidad de los productos de software.  
• Identificar las etapas del proceso de desarrollo de proyectos de software donde se 
requiere actividades de verificación y validación.  
• Definir las actividades de verificación y validación y sus entregables. 
Alcance  
El alcance de las actividades de verificación y validación es aplicable a las siguientes etapas del 
ciclo de vida de desarrollo de los proyectos de la empresa Softon: 
• Requerimientos 
• Diseño 
• Desarrollo (Construcción) 
• Pruebas de integración  
• Pruebas de aceptación 
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2. Documentos referenciados 
Este documento referencia los siguientes productos del proyecto como base para la realización 
de las actividades de verificación y validación:  
• Documento de diseño del proyecto 
• Entregable fase de desarrollo 
• IEEE 1012-2012 - IEEE Standard for System and Software Verification and Validation  
Revision of IEEE Std 1012-2004 (Revision of IEEE Std 1012-1998) 
• Guide to the Software Engineering Body of Knowledge - SWEBOK IEEE Press 
Piscataway, NJ, USA   
• IEEE. (2014). Guide to the Software Engineering. 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 
08854-41: Pierre Bourque, École de technologie supérieure (ÉTS). 
• ISO/IEC 25010 - Systems and software engineering - Systems and software Quality 
Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models 
• SOFTON-DDR (Documento descripción de requerimientos) 
• Vaca Pablo Andrés, M. C. (2014). Test-Driven Development 
3. Definiciones 
< Definir o hacer referencias a todos los términos, abreviaturas y acrónimos utilizadas en el 
plan> 
• IEEE (Institute of electrical  and electronics engineers): Organismo  internacional de 
estandarización. 
• ISO (International Organization of standardization): Organismo encargado de promover 
normas de fabricacion tanto para productos como servicios. 
• Apple Inc. : Compañía de software y hardware norteamericana.  
• Google: Compañía norteamericana de software y aplicaciones para internet.   
• IOS: Sistema operativo móvil de la compañía Apple Inc. Utilizado por dispositivos 
Iphone, Ipad y Ipod touch. 
• Android: Sistema operativo para dispositivo móviles con pantalla táctil, utilizado en 
teléfonos y tabletas electrónicas. 
• MantisBT: Aplicación de software para registro y control de fallas y defectos en 
productos de software. 
• Iphone: Teléfono inteligente táctil de la compañía Apple. 
• Ipad: Tableta táctil de la compañía Apple. 
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• Ipod touch: Dispositivo de música táctil de la compañía Apple. 
• Software: Se conoce como software a un programa informático desarrollado como 
herramienta para cumplir una actualidad o un conjunto de tareas a realizar. 
• Componente: Es un elemento o segmento de software que ofrece un conjunto de 
funcionalidades dentro de una aplicación software como tal.  
• Pruebas de integración: El objetivo de las pruebas de integración de software es 
asegurar que los requerimientos del usuario se validan con  cada componente de software 
de manera integral. 
• Pruebas de aceptación: Su objetivo es asegurar que el software cumpla con los criterios 
de aceptación del cliente a través de involucrar al mismo para determinar si acepta o no el 
producto terminado de software. 
• Anomalías: Anormalidad, defecto o falla dentro del producto desarrollado o entregable 
para el cliente. 
• Softon: Empresa de desarrollo de proyectos de software para aplicaciones móviles, 
objeto de este proyecto.  
4. Descripción general de las actividades de verificación y validación 
Organización 
<Organigrama de los responsables de las actividades de desarrollo verificación proyecto> 
Ejecución de las actividades de verificación y validación. 
Debe existir al menos una persona en la organización encargada de las actividades de 
verificación y validación y será el responsable de asegurar que este proceso establecido sea 
seguido y que los productos de este plan estén completos durante y luego de la ejecución del 
plan. 
El responsable de las actividades de verificación y validación será una persona dentro del equipo 
de proyecto, sin embargo podrá obtener ayuda de personas adicionales externas al proyecto en 
caso que existan más integrantes del área de gestión de calidad disponibles dentro de la 
organización que puedan colaborar en el proyecto o que el volumen de trabajo lo amerite. La 
persona encargada de verificación y validación podrá distribuir actividades a otros colaboradores 
sin embargo el seguirá siendo el responsable de que dichas actividades se realicen de la manera 
correcta.  
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El encargado de verificación deberá participar en la planificación del proyecto y en cada una de 
las iteraciones definidas dentro del ciclo de desarrollo del proyecto. 
Aprobación del plan de verificación y validación. 
Los responsables de aprobar el plan de verificación y validación serán el director de proyectos en 
conjunto con el cliente del proyecto.  
Liberación del producto. 
La liberación del producto para ser entregado al cliente estará a cargo del responsable de 
verificación y validación. Una vez que esta persona considere que todos las actividades y 
productos del plan han sido realizadas de manera satisfactoria enviara el visto bueno para la 
entrega del  producto al cliente.   
Cronograma 
< Se identificará las tareas de Verificación y los hitos que serán realizados durante el desarrollo 
del proyecto. > 
Para este proyecto las actividades de verificación y sus entregables se describen en la siguiente 
tabla:  
Actividad Descripción Entregable Asociado 
Revisión del Plan de 
Verificación 
Esta actividad se ejecuta 
posteriormente a la realización 
del plan de verificación. 
Plan de Verificación 
Verificar Requerimientos Se debe realizar posterior a la 
recolección de los 
requerimientos del cliente. 
Reportes de verificación de 
requerimientos 
Verificar Diseño Se ejecuta posterior a la 
realización del diseño de la 
interfaz de usuario de la 
aplicación 
Reporte de verificación de 
diseño 
Diseñar Casos de Pruebas Se realiza una vez verificados los 
requerimientos y el diseño 
Casos de Pruebas 
Ejecutar Casos de Prueba Se debe ejecutar en cada 
iteración durante todo el ciclo de 
vida de desarrollo del proyecto. 
Informe de Casos de Prueba 
Figura 2.1 Actividades y entregables de verificación 
Responsabilidades 
< Responsabilidades definidas para la realización de las actividades de verificación y para cada 
etapa en el proceso de desarrollo. > 
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Actividad Entregable Asociado Responsable 
Revisión del Plan de Verificación Plan de Verificación 
Director de proyecto 
Cliente 
Responsable de Pruebas 
Verificar Requerimientos Reportes de verificación de 
requerimientos Responsable de Pruebas 
Verificar Diseño Reporte de verificación de 
diseño Responsable de Pruebas 
Diseñar Casos de Pruebas Casos de Pruebas Responsable de Pruebas 
Ejecutar Casos de Prueba Informe de Casos de Prueba Responsable de Pruebas 
 
Herramientas, técnicas y métodos 
< En esta sección se debe describir si se va a utilizar alguna herramienta, técnicas o 
metodologías para la realización de las pruebas de verificación así como su propósito.> 
Las herramientas que se van a utilizar para las actividades de verificación y validación de los 
documentos mencionados anteriormente serán las siguientes:  
• SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño): Verifica los 
requerimientos y diseño del proyecto en base a criterios establecidos  para su mayor 
entendimiento y trazabilidad durante el proyecto. 
• SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas): Registra y lleva un control de los 
resultados de la ejecución de los casos de prueba realizados en entregable final del cliente y 
sus resultados.  
• SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y validación): Es un registro de los 
resultados de todas las actividades de verificación y validación.  
• MantisBT (Aplicación para seguimiento y control de defectos): aplicación de uso libre 
que se utiliza para probar soluciones y llevar un registro de los defectos detectados de un 
producto o entregable. 
5. Procesos de verificación y validación 
5.1. Requerimientos  
 
Con el fin de realizar la verificación los requerimientos, estos deben cumplir con una serie de 
características contenidas en la herramienta "SOFTON-DVRD (Documentos de verificación 
requerimientos y diseño)", los cuales se desglosan en los siguientes: 
• Unitario: El requerimiento describe una y solo un requisito funcional o no funcional. 
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• Completo: El comportamiento del sistema especificado completamente y no existe 
faltante de información. 
• Consistente: El requerimiento no contradice ningún otro requerimiento y es 
completamente consistente con toda la documentación externa autorizada. 
• Es atómico: El requerimiento no contiene conjunciones. 
• Rastreable: El requerimiento cumple con todo o una parte de una necesidad de negocio 
establecida por los patrocinadores del proyecto. 
• Actual: El requerimiento no se ha hecho obsoleto por el pasar del tiempo. 
• No es ambiguo: El requerimiento esta descrito sin requerir el uso de jerga técnica o 
acrónimos. 
• Importancia específica: El requerimiento debe especificar el nivel de importancia para 
la organización. 
• Verificable: El requerimiento es verificable por algún método.  Inspección, pruebas o 
análisis (incluyendo diseño de pruebas y simulación). 
Adicional a esto, el requerimiento debe ser categorizado en alguno de los siguientes tipos: 
• Funcional: El requerimiento describe una serie de entradas, un proceso y salidas. 
• No Funcional: El requerimiento no describe información a procesar, ni funciones a 
realizar. 
Estas características deben ser definidas para cada uno de los requerimientos dentro de la herramienta 
SOFTON-DVRD (Documentos de verificación requerimientos y diseño)" en la sección "RQ 
funcionales y no-funcionales".  
5.1.2. Diseño 
<El objetivo de la verificación del software de diseño es demostrar que el diseño de la interfaz 
de usuario cumple con cada uno de los requerimientos previamente verificados y tiene una 
trazabilidad con cada uno de ello. Adicional a esto, el diseño debe cumplir con los estándares 
oficiales para desarrollo de aplicaciones para IOS y Android.> 
 
• Estándar de interfaz de usuario para IOS. 
Todo diseño de interfaz de usuario para aplicaciones IOS debe estar acorde al estándar de 
lineamientos de interfaz de usuario para IOS,  el mismo se puede encontrar en la siguiente 
dirección: 
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/ 
Se debe asegurar que estos lineamientos estén actualizados y vigentes según el estándar de Apple 
Inc.  
• Estándar de interfaz de usuario para Android. 
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Todo diseño de interfaz de usuario para aplicaciones Android debe estar acorde al estándar de 
patrones de diseño de interfaz de usuario para Android,  el mismo se puede encontrar en la 
siguiente dirección: 
http://developer.android.com/guide/topics/ui/index.html 
 
Se debe asegurar que estos lineamientos estén actualizados y vigentes según el estándar de 
Google Inc.  
• Descripción del diseño de software y trazabilidad de requerimientos.  
 
Para la trazabilidad de requerimientos se debe utilizar la herramienta "SOFTON-DVRD 
(Documentos de verificación requerimientos y diseño)" donde se adjuntará el diseño de la 
aplicación. 
 
Para cada pantalla de la interfaz de usuario se debe indicar el código del requerimiento que 
cumple, esta actividad debe ser completada por el desarrollador de la aplicación quien hace el 
diseño en base a los requerimientos verificados. Esta actividad debe ser desarrollada utilizando la 
sección "Diseño Preliminar" de la herramienta "SOFTON-DVRD (Documentos de 
verificación requerimientos y diseño)". 
 
El responsable de pruebas, debe verificar que las pantallas diseñadas por el desarrollador 
cumplen con los requerimientos verificados y que todos los requerimientos tienen un diseño 
asociado. Una vez realizada esta acción, la herramienta "SOFTON-DVRD (Documentos de 
verificación requerimientos y diseño)" podrá ser tomado como el Informe de verificación del 
diseño. 
 
Pruebas unitarias 
Las pruebas unitarias deberán ser realizadas por los desarrolladores en todo el ciclo de desarrollo 
de un proyecto. Cada vez que el desarrollador construya un segmento de código con una 
funcionalidad específica, debe asegurarse que ese módulo funcione correctamente, 
independientemente de otros módulos desarrollados dentro de la aplicación.  
Demostraciones 
Conforme a la metodología Scrum, al final de cada iteración se le debe presentar la funcionalidad 
desarrollada al cliente o al dueño de producto (product owner). Esta funcionalidad será aprobada 
por el cliente según los requerimientos establecidos para esa entrega. En la última iteración del 
ciclo de desarrollo del proyecto, además de presentarle al cliente la funcionalidad planeada para 
esa iteración se le presentará el producto final con todos sus módulos funcionando en conjunto.     
5.1.3. Pruebas de integración  
< El objetivo de las pruebas de integración de software es asegurar que los requisitos de 
software y los requisitos del sistema asignados al software se validan con  cada componente de 
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software. Para la realización de estas tareas utilizar se debe utilizar la plantilla de verificación 
llamada: "SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas)"> 
 
Para definir las pruebas de integración se utilizará la herramienta "SOFTON-DIP (Documento 
Informe de Pruebas)"  donde se van a definir los casos de prueba a ser aplicados en el proyecto. 
Para el desarrollo de esta actividad se debe utilizar la sección "Casos de prueba" el cual contiene 
los siguientes Ítemes:  
• ID Caso de prueba:  Define el identificador del caso de prueba por realizar 
• Dependencias: Indica si un caso de prueba depende de la realización correcta de otro. 
• ID requerimiento asociado: Indica  que número de requerimiento está asociado el caso de 
prueba. 
• Categoría de la prueba: Categoriza el tipo de caso de prueba que se va a ejecutar. Basado 
en el estándar ISO/IEC 25010:2011, con las siguientes categorías:  
o Funcionalidad 
o Rendimiento 
o Compatibilidad 
o Usabilidad 
o Fiabilidad 
o Seguridad 
o Mantenimiento 
o Portabilidad 
Para el detalle de estas categorías por favor consultar el estándar ISO/IEC 25010:2011 
(Capitulo 4, "Terms and definitions", Subcapitulo 4.2 "Product Quality Model", Pagina 
10). 
• Ambiente requerido: Define el ambiente en que se va a ejecutar la prueba. Sistema 
operativo, hardware, etc. 
• Procedimiento de prueba: Describe cuáles son los pasos para ejecutar el caso de prueba.  
• Datos de Prueba (Entradas): Indica los valores de entrada que serán utilizados para 
ejecutar el caso de prueba. 
• Resultados Esperados (Salidas): Define cuáles van a ser los resultados esperados de la 
ejecución del caso de prueba. 
• Resultado Actual (Salidas): Indica cuáles fueron los resultados reales arrojados por la 
ejecución del caso de prueba.  
• Ronda de la prueba: Describe las veces que el caso de prueba ha sido ejecutado. 
• Prioridad del defecto: Indica que prioridad de corrección tiene el o los defectos arrojados 
por el caso de prueba ejecutado.  
• Fecha de la prueba: Fecha en que se realizó la prueba. 
• Probado por: Describe quién fue la persona encargada de ejecutar la prueba.  
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• Comentario de la prueba: Describe comentarios relevantes acerca de la ejecución del caso 
de prueba. 
• Fecha estimada de resolución: Define la fecha estimada de resolución de los defectos 
arrojados por el caso de prueba. 
• Estatus del caso de prueba: Indica en qué estado se encuentra el caso de prueba realizado. 
• Asignado a: Define a qué desarrollador se asignó la corrección de los defectos arrojados 
por el caso de prueba.  
• Comentarios del desarrollador: Comentarios relevantes del desarrollador acerca de la 
corrección de los defectos del caso de prueba. 
Para la realización de los casos de prueba de integración, el encargado de pruebas deberá basarse 
en las siguientes técnicas de generación de casos de prueba indicadas en el capítulo 4 de la guía 
de conocimiento de ingeniería de software SWEBOK versión 3 de la IEEE.   
Técnica basada en uso 
Esta técnica reproduce el ambiente o perfil operacional del software tan cerca como sea posible. 
Para hacer esto el responsable de las pruebas deben seleccionar entradas de datos y 
procedimientos (correctos o incorrectos) que son altamente probables para ser utilizados en cada 
uno de los módulos del software acorde con su frecuencia de ocurrencia en la operación actual 
donde será implementado. Así como definir los resultados esperados y registrar los obtenidos.  
El objetivo de este tipo de prueba es analizar la confiabilidad del sistema en uso del software.   
Técnica Basada en fallos 
Esta técnica crea casos de prueba específicos dirigidos a la revelación de fallos predefinidos. 
Para un mejor enfoque de la generación del caso de prueba, se puede realizar un modelo de fallas 
al clasificar los diferentes tipos de fallas que se van a evaluar. 
Técnica de observación heurística del usuario 
El responsable de las pruebas puede aplicar principios de usabilidad para proveer lineamientos 
para descubrir problemas en la interfaz de usuario de la aplicación. Esta técnica se realiza para 
determinar qué tan bien el usuario podrá utilizar el sistema y sus interfaces. El encargado de 
crear los casos de prueba puede apoyarse en los estándares oficiales de diseño de interfaz de 
usuario para IOS y Android y en entrevistas con los usuarios finales del sistema. 
 
Técnica de valores de frontera 
El encargado de las pruebas debe crear casos de prueba con valores y procedimientos extremos 
que estén fuera del límite del perfil operacional en el cual la aplicación será implementada. Esto 
con la justificación de que muchos fallos concentrarse en valores y procedimientos que no están 
contemplados dentro del uso normal esperado. 
En caso de encontrarse defectos durante la ejecución de los casos de prueba, estos deben ser 
registrados en la aplicación de control y seguimiento de defectos de la organización "MantisBT" 
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asociados al proyecto que pertenecen, esto con el fin de llevar un registro de los defectos 
encontrados en los productos durante el proyecto. 
Para más información sobre la utilización de la aplicación MantisBT favor consultar la siguiente 
dirección:  
https://www.mantisbt.org/documentation.php 
5.1.4. Pruebas de aceptación  
< El objetivo de las pruebas de aceptación del software es asegurar que el software cumpla con 
sus criterios de aceptación a través de involucrar  el cliente para determinar si acepta o no el 
producto terminado de software> 
 
Esta actividad se realizará con el cliente una vez que se haya completado la ejecución de los 
casos de prueba planificados y con el visto bueno del responsable de pruebas. Para este fin se le 
presenta al cliente el reporte "SOFTON-DIP (Documento Informe de Pruebas)" con la 
evidencia (capturas de pantalla) de los casos de prueba realizados correctamente y sus resultados 
obtenidos en la sección "Evidencia casos de prueba". Este informe se llamará para efectos del 
plan de gestión de calidad como "Informe de casos de prueba". 
 
El cliente podrá ver los resultados obtenidos según las pruebas realizadas y podrá emitir un 
criterio si está de acuerdo o no en aceptar el producto con base en la información presentada y 
los criterios de aceptación previamente registrados en el documento "SOFTON-DVRD 
(Documentos de verificación requerimientos y diseño)" 
6. Requerimientos de reportes de verificación y validación.  
6.1. Reporte de anomalías 
< El esfuerzo de verificación debe documentar en un reporte de  anomalías cada defecto que 
este detecte> 
 
El reporte de anomalías será obtenido de los defectos registrados en la aplicación MantisBT 
durante el la ejecución de los casos de prueba del proyecto.  
6.2. Reporte final de verificación y validación 
< Se debe realizar un reporte resumido con la conclusión de los esfuerzos de verificación y 
validación, al indicar los resultados obtenidos de las tareas de verificación y validación.> 
 
Se levantará un informe utilizando la plantilla "SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y 
validación)" con los siguientes puntos por desarrollar: 
 
• Actividades 
o Resultados obtenidos en la Revisión del Plan de Verificación 
o Resultados obtenidos en la verificación de requerimientos 
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o Resultados obtenidos en la verificación del diseño  
o Resultados obtenidos en el diseño de casos de prueba 
o Resultados obtenidos en la ejecución de los casos de prueba. 
• Productos 
o Comentarios y observaciones sobre el Plan de Verificación 
o Comentarios y observaciones sobre el reporte de verificación de requerimientos 
o Comentarios y observaciones sobre el reporte de verificación del diseño  
o Comentarios y observaciones sobre los casos de prueba 
o Comentarios y observaciones sobre Informe de Casos de Prueba 
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Apéndice 30 - SOFTON-IFVV (Informe final de verificación y validación) 
 
 
 
 
 
 
 
Informe final de verificación y validación 
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Introducción al Informe final de verificación y validación 
 
El presente documento define el informe final de las actividades y productos de verificación y 
validación al indicar los resultados obtenidos.   
9. Actividad de Revisión del Plan de Verificación 
< Debe describir los resultados obtenidos de esta actividad, comentarios o cualquier 
otra observación relevante de esta actividad> 
 
1.1. Producto - Plan de verificación 
< Describir si el plan sufrió modificaciones, se cumplieron todas las actividades durante 
el proyectos, contenidas en este plan de verificación y cualquier otra información 
relevante acerca de este producto.> 
 
10. Actividad de verificación de requerimientos 
< Debe describir los resultados obtenidos de esta actividad, comentarios o cualquier 
otra observación relevante de esta actividad> 
 
2.1. Producto - Reportes de verificación de requerimientos 
< Describir si la verificación de los requerimientos se pudo completar exitosamente, si 
existieron casos especiales o requerimientos ambiguos, incompletos o que no se pudieron 
detallar claramente, o bien si todos pudieron ser verificados y detallados correctamente. 
Detallar cualquier otra información  
relevante acerca de este producto.> 
 
11. Actividad de verificación de diseño 
< Debe describir los resultados obtenidos de esta actividad, comentarios o cualquier 
otra observación relevante de esta actividad> 
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2.1. Producto - Reportes de verificación de diseño 
< Describir si los estándares fueron cumplidos satisfactoriamente, si existieron 
requerimientos fueron cubiertos en el diseño y cualquier otra información relevante a 
este producto.> 
12. Actividad de diseñar  Casos de Pruebas 
< Debe describir los resultados obtenidos de esta actividad, comentarios o cualquier 
otra observación relevante de esta actividad> 
 
4.1. Producto - Casos de prueba 
< Describir si todos los requerimientos fueron cubiertos en los casos de prueba, casos de 
prueba que no fueron contemplados y porque,  cualquier otra información relevante a 
este producto.> 
 
13. Ejecutar Casos de Prueba  
< Debe describir los resultados obtenidos de esta actividad, comentarios o cualquier 
otra observación relevante de esta actividad> 
 
5.1. Producto - Informe Casos de prueba 
< Describir  cantidad de casos de prueba exitosos, cantidad de errores encontrados 
,inconvenientes en la ejecución de los casos y cualquier otra información relevante de 
este producto.> 
 
 
 
 
